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“Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez”. 
Lao-Tsé 
 RESUMO 
O mercado imobiliário representa uma parcela significativa do PIB brasileiro, pelo fato de 
movimentar recursos financeiros, gerar empregos e renda em muitos segmentos da economia. 
Dado a relevância do mercado imobiliário o presente trabalho foi efetuado com o objetivo de 
analisar a necessidade de vendas de imóveis na planta, por parte do incorporador, como meio 
de evitar problemas com fluxo de caixa negativo que acabam corroendo a lucratividade do 
empreendimento, demonstrando a importância de um estudo de viabilidade econômica e a 
comparação de rentabilidade com investimentos de menor risco e maior liquidez, o que 
permite constatar se um investimento é ou não interessante. Para atingir os objetivos do 
trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, com as quais foi possível 
verificar que além dos fatores pertencentes ao ramo da construção civil, existem outros fatores 
que causam impactos significativos, que são chamados de não monitoráveis, entre eles as 
decisões políticas, a influência do comércio exterior e a variação da taxa de juros. Na segunda 
parte do trabalho de conclusão de curso foi efetuado um estudo de caso no empreendimento 
imobiliário, Jardim+Sol, no qual foram aplicados os indicadores de viabilidade econômica 
comprovando a necessidade de comercialização de imóveis na planta para o investimento ser 
considerado viável. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudo de viabilidade. Análise financeira. Empreendimento 
imobiliário. 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
The real estate market represents a significant portion of the Brazilian PIB, because moving 
funds, generate jobs and income in many segments of the economy. Given the importance of 
the real estate market this study was made with the objective to examine the need for real 
estate sales in the plant, by the developer, as a means to avoid problems with negative cash 
flow that end up eroding the profitability of the enterprise, demonstrating the importance of a 
study of economic feasibility and profitability compared to lower risk investments and greater 
liquidity, allowing out whether an investment is or isn’t interesting. To achieve the goals of 
the research was carry out a literature search on the topic, with which we observed that in 
addition to the factors belonging to the branch of construction, there are other factors that 
cause significant impacts, which are called non-monitories, including policy decisions, the 
influence of foreign trade and the change in interest rate. In the second part of the term paper 
was conducted a case study in real estate development, Jardim+Sol, in which the economic 
viability indicators were applied proving the need for commercialization of real estate in plant 
for the investment is considered viable. 
 
KEYWORDS: Viability study. Financial analysis. Real estate development. 
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1 INTRODUÇÃO 
O setor da construção civil cresceu de forma relevante nos últimos anos em relação 
aos outros setores da economia, apesar da retração na economia a construção civil se mantem 
como um dos investimentos mais atraentes para investidores em virtude do retorno financeiro 
que o mesmo proporciona. Os investimentos no mercado imobiliário possuem algumas 
características que devem ser analisadas, que são payback lento (retorno do investimento 
demora mais que em outros investimentos), baixa liquidez, além das incertezas de demanda 
de mercado.  
Para uma análise eficaz da viabilidade de um empreendimento imobiliário e uma 
tomada de decisão de forma racional com grande probabilidade de sucesso é necessário 
possuir conhecimento dos métodos de análise de viabilidade econômica, os riscos e as 
incertezas presentes na construção civil.  
Mesmo havendo um grande avanço das finanças modernas e as técnicas de análise de 
investimentos já serem mundialmente conhecidas, existe pouco conteúdo em relação a 
investimentos no mercado imobiliário. Muitos empreendedores realizam seus investimentos a 
partir de experiências anteriores, seguindo sua intuição, sem efetuar uma análise formal de 
risco e retorno do empreendimento. 
O risco está presente em todos os investimentos principalmente no mercado 
imobiliário e eles devem ser mensurados, através de informações sobre a probabilidade de 
sucesso ou não de um empreendimento. A mensuração permite que o empreendedor se 
prepare para qualquer resultado possível, antes mesmo do projeto ser colocado em prática, 
reduzindo dessa forma as incertezas envolvidas e tornar o risco menos ameaçador.   
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O estudo aborda a análise de viabilidade econômica de um empreendimento 
imobiliário enquadrado no programa “Minha Casa Minha Vida”, localizado na cidade de 
Lajeado/RS, através do qual foi efetuada a verificação da necessidade de comercialização das 
unidades autônomas na planta para majorar o retorno do investimento. 
1.1 Justificativas 
Em um cenário de instabilidade da economia, os investidores e empreendedores 
devem planejar empreendimentos imobiliários de forma cautelosa, utilizando métodos de 
análise de investimento que permitem a verificação da viabilidade econômica e financeira de 
um empreendimento imobiliário.  
Na análise de qualquer investimento as informações precisam ser fornecidas de acordo 
com as necessidades de informações que permitem analisar os riscos a serem assumidos, pois 
o planejamento financeiro deve ser efetuado para cada empreendimento individualmente.  
O planejamento financeiro permite que o empreendedor verifique já na fase de projeto 
se o empreendimento é considerado viável ou não. A partir dos dados financeiros o 
empreendedor poderá planejar a utilização dos recursos e o ritmo da construção, buscando 
atingir a rentabilidade desejada na construção do empreendimento. Para efetuar um 
planejamento eficaz do empreendimento se faz necessário o conhecimento de todos os 
agentes envolvidos (projetista, construtor, incorporador, investidor, comprador). 
O presente estudo busca aplicar as técnicas de análise de investimento mais utilizadas 
em estudos de viabilidade econômica, tornando a decisão de investimento menos arriscada. 
Muitos empreendedores ainda não utilizam técnicas formais para a verificação de viabilidade 
econômica nos empreendimentos a serem executados, sendo que a decisão dos mesmos está 
muitas vezes voltada apenas por previsões do futuro. Com as análises formais busca-se 
fornecer aos empreendedores uma maior segurança na tomada de decisão, reduzindo as 
incertezas presentes. 
Procura-se ainda contribuir com o aumento do material disponível em referência a 
análise científica de investimentos no setor imobiliário, que ainda é pouco explorado. 
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Demonstrando a importância da mensuração dos riscos e retornos antes de uma tomada de 
decisão de investir num empreendimento imobiliário. 
1.2 Objetivos 
O presente trabalho foi objeto de uma análise qualitativa e quantitativa da viabilização 
econômica e financeira de empreendimentos imobiliários. Descrevendo os principais métodos 
de análise de investimento e a comparação de rentabilidade do empreendimento com as 
aplicações do mercado financeiro.  
O objetivo principal foi a coleta de informações de um empreendimento imobiliário 
localizado na cidade de Lajeado-RS e os objetivos secundários consistem na mensuração dos 
seguintes itens:  
 Índices financeiros TMA, VPL, TIR, Payback e Índice de Lucratividade.  
 Os fluxos de caixa do empreendimento em estudo. 
 A rentabilidade dos principais investimentos em renda fixa disponíveis no mercado 
financeiro. 
1.3 Estrutura do trabalho 
O Trabalho está estruturado em cinco capítulos da seguinte forma: 
 No primeiro capítulo, a introdução, esta a definição e a justificativa do tema 
escolhido e os objetivos a serem alcançados.  
 No segundo capítulo, Revisão Bibliográfica, estão às informações obtidas através 
de livros, artigos, monografias, revistas e rede eletrônica sobre os conceitos a serem 
abordados no presente estudo.  
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 No terceiro capítulo, Metodologia, estão descritos os procedimentos metodológicos, 
demonstrando de qual forma foram obtidos os dados que embasam o presente 
estudo, como foram aplicados e de qual maneira os resultados foram analisados. 
 No quarto capítulo, Estudo de Caso, estão as aplicações dos objetivos do trabalho 
em um empreendimento imobiliário.  
 No quinto capítulo, Considerações Finais, estão às conclusões obtidas com o 
presente estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Este capítulo apresenta através de pesquisa bibliográfica uma abordagem teórica sobre 
os itens que influenciam na análise de viabilidade econômica de empreendimentos 
imobiliários, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da parte prática do estudo. 
2.1 Investidor e empreendedor na construção civil 
Conforme Lima Junior (1998), o investidor e o empreendedor estão diretamente 
ligados, pois o empreendedor irá gerenciar o empreendimento buscando aplicar os recursos de 
acordo com a linha de pensamento do investidor. 
Segundo Heineck, Barros Neto e Abreu (2008) a maioria dos empreendedores não têm 
conhecimento do raciocínio e dos mecanismos de decisão dos investidores. O investidor 
analisa com uma visão racional todas as oportunidades que lhe são apresentadas tendo como 
principal objetivo a criação de valor. Enquanto que o empreendedor tem, muitas vezes, um 
vínculo emocional com seu negócio que conflita com as expectativas racionais, resultando em 
uma perspectiva diferente, pois seu objetivo está voltado para longo prazo.  
Na busca de recursos de terceiros as empresas aplicam uma pequena quantidade de 
recursos próprios para custear despesas com projetos e divulgação, os recursos são obtidos, 
normalmente, com vendas antecipadas na planta, as vendas na planta são possíveis devido à 
lei que regulamenta as incorporações imobiliárias. Algumas construtoras optam por construir 
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o empreendimento na totalidade com recursos próprios, nesse caso a empresa está atuando 
como investidor e empreendedor ao mesmo tempo. 
Todo investimento é caracterizado por uma aplicação de recursos financeiros em 
alguma oportunidade de negócio. Para analisar as oportunidades se verifica o retorno do 
investimento desejado, considerando todos os riscos envolvidos no processo.  
2.2 Empreendimentos imobiliários 
Os empreendimentos imobiliários são unidades de construção absolutamente 
individualizadas, uma vez que cada empreendimento exige um novo terreno, um novo projeto 
e um novo planejamento de execução. As limitações para a padronização da execução inibe a 
expansão das empresas para áreas fora da região de atuação, bem como a entrada de empresas 
estrangeiras que não estão acostumadas às condições e práticas de uma determinada região 
(MELHADO, 2001). 
De acordo com Limmer (2010) a definição de empreendimento é caracterizada como 
um projeto que está associado a realizações físicas, unindo desde as ideias iniciais até a sua 
concretização. O projeto possui um objetivo a ser executado, seguindo uma série de atividades 
ordenadas com condições de despesas, prazos, qualidade e riscos. 
Conforme tópico cinco da NBR 14.653-4 (ABNT, 2002), a classificação dos 
empreendimentos pode ser efetuada de acordo com o estágio ou de acordo com a base. Na 
classificação conforme o estágio os empreendimentos são subdivididos em concepção ou 
anteprojeto, projeto, implantação ou execução, pré-operação, operação, paralisado ou 
embargado, desativado e desmonte. Na classificação conforme a base os empreendimentos 
são subdivididos em sete bases: imobiliária (ou com exploração do solo ou com benfeitorias), 
imobiliários (com fim de exploração comercial ou serviços), industrial, rural, comercial e 
serviços, rural e em concessões de serviços públicos.  
23 
2.2.1 O planejamento de empreendimentos 
Para o sucesso de um empreendimento, segundo Goldman (2004), é muito importante 
se efetuar um planejamento adequado, no qual serão juntados conhecimentos de diversas 
áreas para analisar situações de riscos com o objetivo de executar um empreendimento viável. 
O autor supramencionado afirma que o planejamento financeiro dos empreendimentos é tão 
importante quanto os cálculos estruturais, em virtude que os retornos dos investimentos são 
menores hoje em relação há alguns anos atrás. 
De acordo com Souza e Abiko (1997), para um bom planejamento do empreendimento se 
faz necessário efetuar um ótimo projeto. A qualidade das características apresentadas no projeto 
gera um impacto direto no processo de execução da obra, no projeto definem-se todos os 
detalhes da construção e suas especificações que afetam o custo final do empreendimento. A 
satisfação do cliente é resultante do atendimento das necessidades dos mesmos, sendo que a 
qualidade está diretamente ligada com a clareza do projeto de execução, do memorial de 
cálculo e dimensionamento das estruturas e as especificações técnicas do empreendimento.  
Segundo Goldman (2004) o planejamento é um exercício que busca aumentar a 
probabilidade de sucesso de um projeto no mundo dos negócios que está em constantes 
mudanças.  
As vendas do empreendimento tendem a aumentar no período após a execução das 
estruturas, pois isso transmite uma maior segurança quanto ao formato do empreendimento e 
a sua real conclusão.  
Planejamento prévio, conforme Gehbauer et al. (2002), é a análise das etapas da 
construção antes do seu início, para ser escolhido os procedimentos mais adequados levando 
em consideração todas as condicionantes envolvidas no empreendimento, buscando obter a 
melhor relação possível entre o custo e o desempenho final da construção.  
Segundo Goldman (2004), o planejamento do empreendimento busca identificar os 
riscos estratégicos que envolvem a análise de mercado, da concorrência e dos aspectos legais, 
os riscos de processos operacionais, financeiros e relacionados ao conhecimento. O 
planejamento financeiro do empreendimento é um dos mais importantes, pois retrata a 
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viabilidade financeira do empreendimento consoante com o custo da obra que é obtido no 
orçamento, cronograma físico-financeiro.  
Portando o planejamento refere-se à organização e análise do empreendimento. Para 
que este se mostre viável, com o menor risco possível de não se concretizar, é necessário 
conhecer todo o processo produtivo, buscando aperfeiçoar os processos e reduzir os riscos e 
incertezas presentes, bem como os recursos financeiros necessários para a execução. 
2.2.2 A análise do local de execução do empreendimento 
A localização do imóvel influi diretamente no valor final do imóvel, para se realizar 
uma análise em busca da valorização do imóvel é necessário analisar as futuras mudanças que 
vão acontecer no local.  
A valorização de um empreendimento ocorre devido a proximidade de locais públicos, 
alguns pontos de acordo com Salves (2010) são: supermercados, escolas, bancos, 
panificadoras, farmácias, postos de combustíveis, hospitais e shoppings. Além desses pontos 
pode-se destacar a infraestrutura local caracterizada pela qualidade da pavimentação, linhas 
de transporte, iluminação pública, redes de telefones, televisão e esgoto. Outro fator relevante 
é que as pessoas não gostam de morar em locais próximos a depósitos de lixo, esgotos e 
enchentes. Há também diversos fatores subjetivos como a importância do local e questões 
históricas.  
A localização do imóvel é tratada como primordial na análise do tripé custo-qualidade-
utilidades. Maia Neto (2008) enfatiza que as escolha da localização do imóvel depende da 
faixa de renda da população, enquanto que a população de baixa renda busca imóveis na 
proximidade de hospitais, escolas públicas e transporte público, a parte da população com 
renda alta busca locais com baixo índice de violência e fácil acesso. 
O posicionamento do imóvel influencia no valor, devido a diversos fatores como, o 
mesmo poder sofrer inundações, se ele está localizado na frente ou nos fundos, a ventilação e 
as características do ar (se o mesmo possui alguma contaminação ou não) (MAIA NETO, 
2008).  
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A topografia é uma característica importante a ser analisada no momento da escolha 
do local de execução do empreendimento. Brito (1987) declara que o valor de uma fundação 
bem projetada tem um custo médio de 3% a 10%, enquanto que uma mal projetada pode gerar 
um custo de 5 a 10 vezes maior que o custo da fundação apropriada. O custo de fundação 
pode variar muito em função da necessidade de estabilização do solo. 
Na análise das características hidrológicas e de cobertura vegetal é necessários se 
efetuar um estudo para verificar a existência de área de preservação e a possibilidade de 
inundação. Para a análise é necessário se verificar alguns tópicos, como: encostas, rios, 
mangues, aterros e tipo de solo. 
Julião (2010) defende que as análises topográficas devem ser efetuadas em conjunto 
pelos engenheiros e arquitetos evitando assim os riscos envolvidos com as construções 
próximas a encostas, buscando sempre manter a topografia natural do terreno.  
 Para se efetuar a projeção, de uma possível valorização, de um determinado local se 
faz necessária a análise dos objetivos da prefeitura no respectivo local, bem como a legislação 
de infraestrutura. Entre os possíveis projetos a serem implantados estão: projeto de 
implantação de equipamentos urbanos, que segundo a Lei Federal 6.766/79 pode se 
considerar como equipamentos públicos, o abastecimento de água, energia elétrica, rede de 
esgotos e pluvial, rede de telefone e abastecimento de gás por condutos fechados, plano de 
alargamento da rua ou de avenidas, pavimentação, linhas de transporte e rede de tratamento 
de esgoto. 
2.3 Os processos da incorporação imobiliária 
2.3.1 A incorporação imobiliária 
O surgimento da palavra Incorporação tem origem do latim incorporatio, do verbo 
incorporare - juntar, unir. Do ponto de vista jurídico incorporação significa a junção de 
pessoas que possuem a finalidade de formação de condomínio (SILVA, 2005). 
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A lei da Incorporação estabelece que o incorporador possa ser apenas proprietário do 
terreno. De acordo com o art. 28 da Lei Federal nº 4.591/64 – Lei de Incorporações: a 
incorporação é um processo jurídico que tem por finalidade realizar a alienação total ou 
parcial de edificações compostas por diversas unidades autônomas. O incorporador responde 
civil e criminalmente pelo acompanhamento da execução do empreendimento imobiliário 
para garantir aos compradores dos imóveis, segurança jurídica e proteção patrimonial diante 
dos riscos relacionados ao negócio. 
Conforme Goldman (2004) a incorporação imobiliária, possui um valor expressivo e 
uma aceitação maior pela segurança que o mesmo representa, considerando os mais diversos 
estágios políticos e monetários pelos quais o Brasil passou ao longo das últimas décadas. 
A incorporação imobiliária caracteriza-se por ser uma atividade com elevado grau de 
complexidade, através dela as pessoas físicas e jurídicas se relacionam, entre eles o 
incorporador, o vendedor do terreno, os projetistas, os corretores e os compradores das 
unidades que serão executadas. 
A incorporação surgiu com a necessidade de normatizar a comercialização de partes 
de edificações sem a mesma estar concluída, facilitando dessa forma a aquisição de recurso 
para realizar o empreendimento (GOLDMAN, 2004). 
Conforme a Lei nº 4.591/64 é possível dividir as Incorporações Imobiliárias em três 
modalidades: construção por empreitada; construção por administração; e incorporação a 
prazo e preços certos. 
Construção por empreitada é utilizado quando o incorporador contrata uma empresa 
para executar a obra mediante uma determinada remuneração. No artigo 55 da Lei nº 4.591/64 
é mencionado que a remuneração pode ser por preço fixo, neste o preço da obra não será 
reajustado independente de qualquer variação nos custos relacionado à construção, ou a 
remuneração poderá ser por preço reajustável por índices previamente definidos no contrato 
entre as partes.  
Construção por administração, essa modalidade é utilizada quando um conjunto de 
pessoas forma um condomínio com a finalidade de executar uma edificação, adquirindo um 
terreno e contratando um construtor para realizar uma edificação. Todas as despesas 
relacionadas à obra serão emitidas em nome dos contratantes da construção, todos os 
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pagamentos realizados pelos participantes do condomínio deverão ser depositados em uma 
conta aberta em nome do condomínio. Nessa modalidade de construção se faz necessário 
constar no contrato o total do orçamento do custo da obra. Em caso de aumento do valor das 
prestações, em virtude da revisão do custo da obra, deverá ser comunicado aos participantes 
com antecedência mínima de 45 dias, segundo os Art. 58 a 62, Lei nº 4.591/64. 
Construção a prazo e preços certos, no artigo 43 da Lei nº 4.591/64 é mencionado que 
o incorporador deverá informar os compradores, por escrito, em períodos de no máximo meio 
ano a situação da obra, o incorporador não poderá alterar o projeto e as suas especificações 
sem autorização de todos os compradores, o preço das unidades não poderá ser alterado. O 
incorporador possui responsabilidade civil pela execução da construção, se a obra não for 
concluída ou atrasar o prazo de entrega sem uma justificativa, o mesmo deverá indenizar os 
compradores dos prejuízos provocados, podendo o construtor sofrer ação regressiva. 
Para o incorporador iniciar a comercialização das unidades ele deverá levar ao registro 
de Imóveis uma série de documentos que estão descritos no artigo 32 da Lei 4.591/64, de 
forma abreviada segue abaixo a relação de documentos: 
 Título de propriedade do imóvel, ou termo de irrevogabilidade e irretratabilidade de 
compra e venda constando cláusula de imissão na posse de imóvel não havendo 
impedimento para alienação de imóvel em frações ideais e incluindo consentimento 
para demolição e construção; 
 Certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de protesto de 
títulos de ações cíveis e criminais e de ônus reais sobre o imóvel; 
 Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, acompanhado de certidão; 
 Projeto da construção aprovado pelas autoridades competentes; 
 Cálculo das áreas das edificações, discriminando as partes; 
 Certidão negativa de débito perante a previdência social; 
 Memorial descritivo das especificações da obra projetada; 
 Avaliação de custo global da obra; 
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 Discriminação das frações ideais de terreno das unidades autônomas; 
 Minuta da futura convenção de condomínio. 
 Declaração em que se defina a parcela do preço; 
 Certidão do instrumento público de mandato; 
 Declaração expressa e que se fixe, se houver, o prazo de carência; 
 Atestado de idoneidade financeira; 
 Declaração informando o número máximo de veículos que a garagem comporta e a 
sua localização. 
O oficial do registro de imóveis tem um prazo de 15 dias para analisar a documentação 
e apresentar por escrito todas as exigências que o mesmo julgar necessário para o 
arquivamento. Caso seja necessário efetuar correções, essas deverão ser corrigidas e 
reenviadas, se for aprovado, o registro de imóveis tem um prazo de 15 dias para fornecer a 
certidão ao incorporador e proceder com o arquivamento da documentação conforme Lei 
4.591/1964. Com a certidão em mãos o incorporador possui um prazo de 180 dias pelo qual a 
certidão permanecerá válida, se após esse período a incorporação não estiver concluída o 
incorporador só poderá negociar as unidades após a atualização da documentação. O 
incorporador poderá ainda fixar um prazo de carência de até 180 dias no momento do registro 
da incorporação o qual lhe permite desistir do empreendimento.  
A incorporação se torna uma ferramenta judicial por ser regida por lei, possibilitando 
que seja comercializado algo que ainda não esteja executado. A incorporação fornece 
garantias ao comprador que a unidade será dele após a conclusão, conforme a lei não é 
permitida a venda sem se ter efetuado o registro da incorporação no registro de imóveis.  
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2.4 Orçamentação 
2.4.1 Orçamento na construção 
O orçamento é elaborado com base nos projetos, memorial descritivo e encargos, com 
os quais são calculados todos os custos diretos e indiretos presentes gerando o custo total para 
a construção do empreendimento. 
Oliveira, Perez Jr. e Silva (2005) declaram que o orçamento representa o total de 
despesas envolvidas na execução de um projeto, sendo este um objetivo a ser alcançado, que 
obriga a implantação de um planejamento adequado para ter o desempenho esperado e o 
controle de gastos para manter o orçamento dentro do esperado. 
A análise financeira na construção civil é efetuada a partir do orçamento global do 
empreendimento, no qual estão computados todos os valores de serviços e materiais. O 
procedimento de levantamento das despesas e análise dos custos é chamado de orçamentação.  
Para Mattos (2006) a orçamento é basicamente um exercício de previsão, que 
geralmente é efetuada através do somatório dos custos diretos (mão de obra de operários, 
material, equipamentos), indiretos (equipes de supervisão e apoio, despesas gerais do canteiro 
de obras, taxas), adicionando o imposto e o lucro desejado para se chegar ao preço final de 
venda.   
Para o investidor analisar o empreendimento ele necessita do orçamento. Goldman 
(2004) enfatiza que os custos envolvidos nos empreendimentos da construção civil envolvem 
valores consideráveis, sendo necessária a estimativa do valor para o estudo de viabilidade. 
Pelo fato do orçamento ser uma das primeiras coisas a serem feitas para buscar investidores, 
muitas vezes não se possui alguns dos projetos complementares concluídos (estruturas, 
instalação especial), sendo impossível apresentar um orçamento detalhado. Para esses casos é 
utilizado o orçamento por estimativas, que consiste em um método simplificado para estimar 
o custo total para execução do empreendimento, o mesmo é utilizado apenas para o estudo de 
viabilidade econômica, pelo fato de que as características técnicas do projeto precisam ser 
detalhadas após a execução dos projetos complementares buscando-se reduzir riscos e 
incertezas sobre o investimento. 
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Portando, orçamento é a representação idealizada das despesas, que serve como 
ferramenta para o monitoramento destas pela gerência, pois possuí valores quantitativos e 
qualitativos. Morante e Jorge (2008) ponderam que o orçamento faz a união de diversos 
processos que envolvem todas as áreas da construção o que faz com que seja estimulada a 
implantação de um gerenciamento estratégico. 
2.4.2 Custo unitário básico 
O Custo Unitário Básico (CUB) é o custo por metro quadrado da construção do 
empreendimento, deve ser calculado de acordo com a NBR 12.721 (ABNT, 2006), pelo 
Sindicato Estadual da Construção Civil. Para o cálculo do CUB não se deve considerar as 
despesas com a execução de fundações especiais, elevadores, instalações e equipamentos 
diversos, obras complementares, impostos e taxas, entre outros. Segundo Goldman (2004), o 
cálculo é estimado a partir de projetos padrões através da multiplicação da área de construção 
pelo CUB, de padrão semelhante ao empreendimento a ser analisado, através do respectivo 
cálculo é obtido o valor do custo total sem os valores adicionais anteriormente mencionados.  
O CUB por representar a variação dos custos de materiais e da mão de obra adquiriu 
muita credibilidade e, conforme NBR 12.721 (ABNT, 2006), passou a regular o mercado de 
incorporação imobiliária, pois é utilizado como parâmetro para a projeção de custos. 
A incorporação imobiliária possui uma alta taxa de aplicação nas construções. 
González (2008) fala que nas incorporações em condomínio é necessário efetuar o registro da 
incorporação no cartório, de acordo com os procedimentos descritos na NBR 12.721 (ABNT, 
2006). Para determinar o custo da construção é utilizado o valor do CUB de acordo com o 
padrão do empreendimento. 
Segundo Mattos (2006), a função de uniformizar os métodos de cálculo do custo 
unitário básico, orçamento e valores parciais da obra é da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), atribuído pela Lei 4.591/64 que determina que os Sindicatos da Indústria 
da Construção Estaduais calculem e divulguem mensalmente os custos unitários básicos.  
Ainda, para Mattos (2006), o CUB, além de indexador, possibilita o acompanhamento 
da variação de preço dos insumos da construção civil em todos os estados. Muito utilizado 
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para orçamentos iniciais e como parâmetro de segurança por representarem o aumento dos 
preços. 
O CUB representa apenas uma estimativa parcial do custo da obra, segundo 
Berwanger (2008), devido ao fato do CUB não estar calculado infraestrutura, fundações, 
tirantes, rebaixamento do lençol freático, elevadores, equipamentos, instalações, obras e 
serviços complementares, como: urbanização, piscina, quadra de esporte, jardim, projetos em 
geral, instalação e regulamentação dos condomínios, taxas e emolumentos cartoriais, 
remuneração do construtor e do incorporador.  
Já González (2008) estabelece que o CUB é muito utilizado para projetos incompletos, 
outro índice que pode ser utilizado para efetuar estimativas de custos é o SINAPI (Caixa 
Econômica Federal), os indicadores da Fundação Getúlio Vargas e os custos médios que são 
publicados pela PINI. 
2.4.3 Custos diretos 
Os custos diretos, segundo Tisaka (2006) e Limmer (2010), englobam todos os custos 
que estão presentes na execução da obra, a mão de obra, equipamentos, insumos, 
infraestrutura necessários no local da obra.  
Custo direto representa as despesas que dependem da quantidade de bens ou serviços 
produzidos, que representam os custos com equipamentos, materiais que serão utilizados 
durante a construção e os materiais permanentes da obra, além da mão de obra para a 
construção. 
Goldman (2004) separa as despesas por segmentos compondo cada segmento seus 
custos totais. Demonstrando dessa forma que cada atividade terá seus custos específicos, que 
somados geram o custo total do empreendimento. O autor supramencionado utiliza a seguinte 
tabela como parâmetro para estimativa de custos por etapa em prédios populares: 
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Tabela 1 – Estimativa de gastos por etapa 
Descrição do Serviço Custo % 
Projetos 1,6 a 2,7 
Instalação da obra 2,2 a 4,4 
Serviços gerais 8 a 13 
Trabalho em terra 0,5 a 1,0 
Fundações 4,5 a 6,5 
Estrutura 14 a 19 
Instalações 12 a 17 
Alvenaria 3,3 a 6,5 
Cobertura 0,6 a 1,1 
Tratamentos 1 a 2,7 
Esquadrias 7,3 a 11,2 
Revestimentos 8,5 a 14 
Pavimentações 4,5 a 7,5 
Rodapé, soleira e peitoril 0,8 a 1,6 
Pintura 2,2 a 4,4 
Complementação e adicionais 0,5 a 2,5 
Limpeza 0,15 a 0,8 
TOTAL 100,00 
Fonte: Adaptado de Goldman (2004). 
2.4.3.1 Custo direto com material 
Conforme Limmer, (2010) os custos com materiais são de aproximadamente 60% do 
valor total da obra. 
Gehbauer et al. (2002), separa os materiais em dois segmentos, em um segmento estão 
os materiais que fazem parte da construção: tijolos, argamassa, concreto, aço, e as parte que 
são adquiridas prontas para apenas instalar na obra (portas, janelas, peças pré-fabricadas). No 
outro segmento estão os materiais que são necessários apenas para a realização do serviço e 
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que não permanecerão na construção (fôrmas, andaimes, escoras). Esse segundo segmento 
pode se enquadrar na parte de equipamentos, dependendo da opção do empreendedor. 
O valor do custo direto do material pode mudar em virtude da variação do consumo 
que depende da eficiência do processo. Conforme Souza (2001) a perda está relacionado com 
o material teoricamente necessário e o material efetivamente utilizado, elas estão relacionadas 
a diversas causas como, entulhos, desperdícios, mal armazenamento e furtos de material. 
Já Limmer (2010) utiliza para os casos de perdas uma taxa de cinco por cento, ele 
ainda afirma que é necessário verificar o tipo de serviço e mão de obra a ser utilizada, pois 
isso causa variações nas perdas de material durante a construção. 
Para a gestão de custos, Limmer (2010) fala da importância de se avaliar o preço dos 
materiais, pois o preço dos mesmos pode sofrer variações elevadas em curto espaço de tempo. 
Para se conseguir maiores descontos na compra de materiais se faz necessário efetuar a 
compra de insumos semelhantes de um mesmo fornecedor, pois volumes elevados tendem a 
proporcionar maiores descontos para o comprador.  
A fim de efetuar uma correta pesquisa de preços é importante avaliar o espaço físico 
existente na obra. Gehbauer et al. (2002) enfatiza que efetuar um correto planejamento do 
canteiro de obras é caracterizado pelo planejamento da logística e do layout na obra, das 
instalações provisórias e a forma de armazenamento do material.  
2.4.3.2 Custo direto da mão de obra própria 
Conforme Limmer (2010) as despesas com mão de obra equivalem a 
aproximadamente 40% do custo total de execução da obra. Já Mattos (2006) aponta que essas 
despesas podem chegar a 50% do custo total da obra.  Estes índices representam a soma das 
despesas diretas (salário) com os valores de encargos sociais e trabalhistas.  
Quanto à definição de trabalhador, Mattos (2006) afirma que o mesmo é a parte 
racional da obra, as ações e decisões tomadas pelos trabalhadores são as responsáveis por dar 
forma ao empreendimento. A mão de obra da construção civil é muitas vezes citada como 
responsável pelo baixo desempenho e desperdícios na construção, porém muitas vezes os 
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mesmos não sabem qual serviço devem efetuar e não possuem os materiais ou equipamentos 
adequados para a atividade.  
A mão de obra própria é definida por Lourenci (2001) como aquela formada por 
empregados da própria empresa, que consequentemente possuem um vínculo empregatício e 
recebem salário mensalmente de acordo com o número de horas trabalhadas. A empresa tem 
como obrigação recolher os encargos sociais e taxas de leis sociais que incidem sobre o 
salário do empregado. 
O quadro de encargos abaixo foi disponibilizado pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil – SINDUSCON é o sindicato que representa os trabalhadores da construção 
civil.  
Quadro 1 – Encargos Sociais - SINDUSCON, agosto de 2015  
Encargos Sociais  
Grupo I - Encargos Sociais Básicos 
INSS 20,00% 
FGTS 8,00% 
Salário Educação 2,50% 
SESI 1,50% 
SENAI 1,00% 
SEBRAE 0,60% 
INCRA 0,20% 
Seguro Acidente 3,00% 
Total Grupo I 36,80% 
Grupo II - Encargos que recebem incidência do Grupo I 
Repouso semanal remunerado 18,13% 
Feriados 4,91% 
Férias + bonificação de 1/3 15,10% 
Auxilio enfermidade e acidentes de trabalho 2,58% 
13º Salário 11,33% 
Licença Paternidade 0,13% 
Faltas Justificadas 0,76% 
Total Grupo II 52,94% 
Continua... 
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(Conclusão) 
Encargos Sociais  
Incidência do Grupo I sobre o Grupo II  20,01% 
Grupo III - Encargos ligados a demissão do trabalhador  
Aviso Prévio 11,56% 
Depósito por despedida sem justa causa 3,08% 
Indenização Adicional 0,78% 
Adicional Lei complementar 110/01 0,77% 
Total Grupo III 16,19% 
Incidência do Grupo I no aviso prévio 3,33% 
Grupo IV – Outros 
Dias de chuva e outras dificuldades 1,50% 
Almoço 20,85% 
Jantar 3,78% 
Café da Manhã 8,27% 
Equipamentos de Segurança 6,14% 
Vale Transporte 5,27% 
Seguro de vida e acidentes 0,44% 
Total Grupo IV 69,59% 
TOTAL 175,52% 
Fonte: Sinduscon (2015, texto digital).  
Com as informações dos encargos sociais demonstrados no quadro acima pode ser 
calculado o custo do funcionário horista acrescido dos encargos sociais, através da equação 
abaixo:  
CF’ = Rh + [%encargos x Rh)  (1) 
Por Exemplo, se um pedreiro receber uma remuneração média de R$15,00 por hora, o 
custo final será de:  
Rh = Remuneração por hora do funcionário = R$15,00 
Encargos = 1,7552 
CF’ = custo funcionário por hora = (15,00 x 1,7552) + 15,00 = R$ 41,33 
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O SINDUSCON disponibiliza uma tabela de encargos sociais com desoneração que de 
acordo com a Lei 13.161/2015 a alíquota é de 4,5% sobre o faturamento da empresa, essa 
opção foi criada com o objetivo de substituir o pagamento do INSS pelo empregador. Porém o 
mesmo só é vantajoso para empresas que possuem a folha de pagamento com no mínimo 
22,5% do valor da receita bruta. 
2.4.3.3 Custo direto da mão de obra por empreitada 
De acordo com Lourenci (2001), a mão de obra por empreitada é caracterizada pelo 
fato do empreiteiro entrar apenas com o trabalho e os materiais ficam por conta do 
responsável pela obra. Porém o empreiteiro se responsabiliza pela execução do serviço nos 
casos em que é contratado para serviço e material, sendo assim o mesmo é responsável pela 
qualidade do material e pela sua utilização no empreendimento. 
Na contratação por empreitada a empresa contratada se responsabiliza por prestar os 
serviços contratados. O contratante possui apenas a responsabilidade de pagar o valor 
acordado em contrato entre as partes, esse valor já engloba todas as despesas com os 
encargos. Consequentemente a construtora terá funcionários terceirizados em suas obras sem 
responsabilidades fiscais sobre eles. 
Conforme cálculo do tópico anterior o custo do pedreiro no exemplo é de R$41,33 por 
hora, o empreiteiro terá que cobrar no mínimo esse valor para cobrir as despesas com o 
funcionário.  
2.4.3.4 Custo com equipamentos 
Conforme Limmer (2010) o custo com equipamentos pode ser subdividido em duas 
partes: o custo de propriedade, que consiste nos equipamentos que são comprados; e o custo 
de uso do equipamento, normalmente calculado em relação ao número de horas de utilização.  
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Para Mattos (2006) a forma comum de atribuir valor a um equipamento é pelo cálculo 
de hora de utilização. O custo por hora de um equipamento é caracterizado pela união das 
condições de trabalho, tipos de equipamento e características específicas. 
O custo presente com a utilização de equipamentos próprios não é apenas o 
combustível, lubrificação e operador, o equipamento com o decorrer do tempo sofre 
desvalorização. Mattos (2006) conceitua que a depreciação de um equipamento é calculada 
pelo método linear, ou seja, o valor do equipamento vai diminuindo conforme uma taxa 
uniforme, pois ao final da vida útil será efetuada a reposição do mesmo. 
O investimento em aquisição de equipamentos poderia ser aplicado no mercado 
financeiro. Portanto, no custo de propriedade devem ser considerados os juros que o capital 
teria em caso de aplicações no mercado financeiro durante a vida útil do equipamento. 
Para Gehbauer et al. (2002), o cálculo dos custos com equipamento é efetuado através 
de todas as despesas ocasionadas devido a sua utilização como, transporte, montagem, 
desmontagem, taxa de depreciação, juros, reparos, combustíveis, manutenção preventiva e o 
custo salarial dos operadores. Os custos são definidos em relação ao tempo, são colocados no 
orçamento junto com os serviços e materiais. Para equipamentos alugados o cálculo do 
orçamento é efetuado pela análise do custo unitário pelo tempo, utilizando apenas o custo do 
aluguel por hora de disponibilidade. 
2.4.4 Custos indiretos 
Dias (2004) define custo indireto como os itens de difícil mensuração: veículos de 
passeio e de carga de apoio, as contas das concessionárias (energia, água, correio, telefone) 
que são apurados geralmente por mês e são calculados em relação ao custo total. Ou seja, são 
todas as atividades que não podem ser enquadras nem como mão de obra e nem como 
material.  
Gehbauer et al. (2002) em sua definição caracteriza os custos indiretos como as 
despesas necessárias para suporte e funcionamento da obra entre eles os serviços 
administrativos, laudos técnicos e seguros. Os custos indiretos englobam ainda, segundo Tisaka 
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(2006), gastos que não são incorporados à obra, porém necessários para efetuar a construção 
como: os impostos, as taxas e contribuições. 
Pela classificação de Lourenci (2001), os custos indiretos são as atividades de suporte 
na construção da obra, as ligações e instalações provisórias, combustível de veículos, despesas 
com telefones, taxas de alvarás, entre outros, estes são muitas vezes esquecidos no momento 
do orçamento global da construção. 
Já Limmer (2010) define os custos indiretos como sendo todas as despesas secundárias 
necessárias para a elaboração final do produto. Portanto, um orçamentista deve ser capaz de 
prever todas as despesas extras que surgem para não se surpreender com excesso de despesas 
na execução em relação ao orçamento, que são: 
 Administração da Obra 
 Administração Central (matriz) 
 Maquinas e Equipamentos 
 Serviços Gerais 
 Instalação da Obra 
 Taxas e Seguros 
2.5 BDI (Benefícios de Despesas Indiretas) 
Segundo Dias (2004), a definição de BDI é a parte do custo que representa a 
localização, o tipo de administração adotado, os impostos sobre o faturamento (exceto as leis 
sociais incidentes sobre a mão de obra que são computados no custo direto), e, ainda, o lucro 
desejado pelo investidor. Portanto, o BDI é a soma dos benefícios, que representam o retorno 
esperado do investimento e as despesas indiretas que representam os custos considerados 
indiretos. 
Para Tisaka (2006), o BDI varia de acordo com vários fatores, entre eles: prazo da 
obra, porte da obra, porte da empresa, tipos de obras, localização e características especiais, 
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problemas operacionais, situações conjunturais, nível de qualidade exigida, prazos e 
condições de pagamentos, condições especiais do edital, tradição e confiabilidade da 
contratante. 
Já Lourenci (2001) descreve o cálculo do BDI como o quociente entre os custos 
indiretos e custos diretos. Além disso, o mesmo autor propõem que o BDI é composto por 
outras seis taxas: administração local, administração central, despesas financeiras, 
contingências, benefícios do construtor e despesas tributárias. 
De acordo com Mattos (2006) os orçamentos de obras consistem na projeção dos 
custos diretos que estarão envolvidos no processo de execução do empreendimento e um 
percentual adicional para cobrir as despesas indiretas, conhecido como BDI (Bonificação 
(Benefícios) e Despesas Indiretas). O percentual varia de acordo com as características de 
cada obra.  
Tisaka (2006) define o BDI com a fórmula abaixo:  
 ܸܲ = ܥܦݔ ቀ1 + ஻஽ூ(%)
ଵ଴଴
ቁ ݋ݑ ܸܲ = ܥܦ(1 + ܾ) (2) 
Onde: 
PV=Preço de Venda ou Orçamento 
CD=Custo Direto 
BDI=Benefício e Despesa Indireta expresso em percentual. 
b=Benefício e Despesa Indireta expresso em número decimal. 
A Caixa Econômica Federal (2015) caracteriza o BDI como o percentual a ser 
aplicado sobre o custo direto de um empreendimento correspondendo às despesas indiretas e o 
lucro. A instituição financeira ainda afirma resumidamente que o BDI deve computar 
exclusivamente as despesas indiretas, são elas: administração central, ISS, PIS, COFINS, 
despesas financeiras, seguros e imprevistos. As outras despesas devem ser incluídas 
analiticamente como custo direto. 
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Para Mattos (2006), o BDI é definido como o percentual a ser aplicado sobre o custo 
direto com o objetivo de se chegar ao preço final de venda. O BDI varia de empresa para 
empresa de acordo com o risco que a empresa está disposta a correr.  
Para efetuar corretamente o cálculo do BDI é necessário possuir um banco de dados 
atualizado com a composição dos custos do mercado local, permitindo uma correta 
composição dos custos e evitando desvios relevantes do previsto para o real. 
Ao se calcular todos os custos envolvidos em um empreendimento é necessário 
possuir um cuidado especial, para não se lançar apenas os custos diretos com uma margem 
acima para se chegar ao preço de venda. O cálculo do BDI deve ser efetuado, permitindo uma 
margem de trabalho desde a compra de materiais de menor valor até os impostos, não 
havendo alterações e surpresas no final da construção.  
Segundo Mattos (2006) as despesas tributárias incidentes sobre o faturamento são: 
 COFINS - Contribuição para Financiamentos da Seguridade Social tem alíquota de 
3% que é aplicada sobre o faturamento (preço de venda do contrato). 
 PIS – Programa de integração Social tem alíquota de 0,65% que é aplicado sobre o 
faturamento (preço de venda do contrato). 
 ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem alíquota de 5%, na 
cidade de Lajeado, que é aplicada somente ao valor agregado. Ou seja, se 40% do 
valor da obra foi despesas com matérias e subempreiteiros que já tiveram o 
recolhimento de ISSQN, a alíquota será aplicada somente nos 60% restante do 
preço de venda (valor do contrato). 
  IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, as empresas podem optar pelo lucro 
presumido ou lucro real. A alíquota é de 15% sobre o lucro da empresa até 
R$20.000,00 por mês, o valor excedente tem alíquota de 25%.  
 CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido têm alíquota de 9% sobre o 
lucro real da empresa. 
As empresas do ramo imobiliário possuem três formas de tributação: Lucro Real, 
Lucro Presumido e Regime Especial de Tributação (RET), essas modalidades estão descritas 
abaixo: 
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Lucro Real - O Art. 14 da Lei 9.718/98 estabelece que as pessoas jurídicas com receita 
total superior a R$78.000.000,00 estão obrigadas a optarem pelo regime de tributação do 
Lucro Real. A alíquota do IRPJ é de 15% sobre o lucro da empresa, com adicional de 10% 
sobre o lucro que ultrapassar R$20.000,00 por mês. A alíquota do CSLL é de 9% sobre o 
lucro real. 
Lucro Presumido – É uma forma de tributação simplificada para determinar a base de 
cálculo do IR e da CSLL da pessoa jurídica, de acordo com o portal da Receita Federal do 
Brasil o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para a determinação do lucro é de 8% 
para IRPJ e 12% para o CSLL. As alíquotas para IRPJ e CSLL no Lucro Presumido são as 
mesmas do Lucro Real. 
Regime Especial de Tributação (RET) – A principal característica do RET é o 
recolhimento unificado do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em uma alíquota única, que está 
atualmente fixada em 4%, pela Lei 10.931/04, sobre a receita recebida decorrente da venda 
das unidades imobiliárias que compõem a incorporação. Para as incorporações imobiliárias no 
âmbito do programa Minha Casa Minha Vida com unidades de até R$100.000,00, a alíquota 
aplicável é de 1% sobre a receita bruta de venda das unidades imobiliárias. 
Aplicando os percentuais de tributos pelo lucro presumido pode-se constatar que a 
alíquota será de 5,93% a 6,73% sobre o faturamento da empresa, sendo composta da seguinte 
forma: 0,65% - PIS; 3% - COFINS; 1,2 a 2% - IRPJ (O IRPJ é variável em virtude da alíquota 
adicional de 10% para lucro superior a R$20.000,00 mensais); e 1,08% - CSLL. Enquanto que 
pelo RET a alíquota é de 4% inferior ao percentual do lucro presumido.  
2.6 Custo da obra e preço de venda 
O preço de venda envolve outros fatores além do custo direto da obra é necessário ter 
o custo indireto da obra, a margem de lucro e todos os impostos com suas respectivas 
alíquotas.  
Para Limmer (2010) o preço de venda é o preço total definido no contrato, englobando 
todos os custos, impostos e lucro. O preço de venda é definido de acordo com a fórmula 
abaixo: 
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ܸܲ = ஼௎ௌ்ை
ଵି௜%  (3) 
Onde: 
i% = é a somatória das taxas incidentes sobre o preço de venda; 
PV = preço de venda do empreendimento. 
Os cálculos do custo e do preço de vendas são os que determinam a viabilidade do 
empreendimento, portando exigem muitos cuidados. Os principais erros que ocorrem é aplicar 
o imposto e o lucro sobre o custo total, o correto é aplicar sobre o preço de venda.  
Matos (2006) criou uma sequência de cálculo para o cálculo do preço de venda que 
pode ser resumida da seguinte forma:  
1º - Calcular CD (custo direto) 
2º - Calcular CI (custo indireto) 
3º - Calcular administração central, custo financeiro e IC (imprevistos e contingências) 
sobre CD+CI. 
4º - Somar os impostos (COFINS, PIS, ISSQN, IRPJ e CSLL) e a lucratividade 
desejada.  
5º - Calcular o Preço de venda  
2.7 Taxa de lucratividade 
A definição do índice de lucratividade, segundo Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999), 
é a relação entre os valores de entrada, os de saída do caixa e o investimento inicial. Para o 
cálculo do índice é utilizado como a taxa mínima de atratividade, esse índice demonstra o 
rendimento em relação ao capital de investimento trazido a valor presente.  
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Na NBR 14.653-4 (ABNT, 2002) o índice de lucratividade está descrito como sendo a 
relação entre o valor presente das receitas líquidas e os investimentos, para ser viável ele 
precisa ter um valor superior a um investimento com mesmo ou menor risco.  
O índice de lucratividade, conforme Groppelli e Nikbakht (2010) consiste na 
comparação do valor presente das entradas de caixa futuras em relação ao investimento 
inicial. Para efetuar a análise através do IL segundo o autor se utiliza as seguintes regras: 
a) IL > 1 – o projeto deve ser aceito 
b) IL = 1 – o projeto é indiferente 
c) IL < 1 – o projeto não deve ser aceito 
A fórmula para o cálculo do Índice de Lucratividade - IL: 
ܫܮ =  ௏௔௟௢௥ ௉௥௘௦௘௡௧௘ ௗ௢௦ ௜௡௚௥௘௦௦௢௦
௏௔௟௢௥ ௉௥௘௦௘௡௧௘ ௗ௢௦ ௗ௘௦௘௠௕௢௟௦௢௦ (4) 
 
Em relação à aceitação de um projeto, Groppelli e Nikbakht (2010) afirmam que o 
VPL está diretamente relacionado ao IL. Pois se o Valor Presente Líquido for positivo o IL 
será maior que um. Consequentemente se o VPL for negativo o IL será menor que um. 
Para Gehbauer et al. (2002), as empresas investem capital em um empreendimento 
buscando obter rendimentos que serão guardados para fins particulares do investidor ou como 
recurso para novos investimentos.  
Já Mattos (2006) define a lucratividade como a relação entre o lucro e a receita, que 
representa em percentual o quanto se pode obter em retorno financeiro de um 
empreendimento.  
O índice de lucratividade varia de acordo com o mercado dependendo do cenário 
econômico. A alta flutuação dos preços dos insumos em uma edificação faz com que 
empreendimentos construídos em um determinado período sejam mais lucrativos do que em 
outro, o ideal é efetuar um estudo detalhado na orçamentação para essas oscilações não 
representarem alteração no orçamento final após execução da obra. 
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Portando para o cálculo do índice e necessário considerar: os custos fixos (referente à 
administração, como: funcionários, material de expediente, transporte, comunicação); os 
custos produção (são os que agregam na produção); fundo de reserva (são às possíveis 
eventualidades, manutenções e melhorias da empresa); fundo de investimento (são as 
aplicações que geram cada vez mais capitais para a empresa).  
2.8 Análise de mercado 
Segundo Salgado (2002) para lançar um empreendimento com segurança é necessário 
analisar alguns parâmetros. O autor aborda inicialmente a análise das carências e desejos do 
mercado comprador estimando através de pesquisa de mercado o provável valor de venda das 
unidades. Após a escolha do tipo de empreendimento se faz necessário à escolha do melhor 
terreno. Posteriormente a elaboração do projeto mais adequado para o local e o levantamento 
das despesas de produção.  
Ainda, Salgado (2002) enfatiza que para a execução das obras é necessário possuir 
recursos para o pagamento da execução, das despesas com publicidade e comercialização. Os 
recursos podem ser obtidos através da utilização de recursos próprios da empresa, sendo 
necessário nesse caso se efetuar um fluxo de caixa para analisar a remuneração do capital e o 
custo de oportunidade. De acordo com Gonzáles e Formoso (1999) para efetuar a decisão é 
necessário analisar a valorização do dinheiro no tempo, verificando as incertezas e a 
necessidade de se remunerar o capital no tempo. 
Para Gonzáles e Formoso (1999), antes de pegar recursos financeiros com instituições 
financeiras é necessário verificar as taxas praticadas pelo mercado, escolhendo a mais atrativa 
e segura, e efetuar umas pesquisa das exigências dos agentes financiadores. 
Quando o comprador adquire uma unidade da planta o mesmo passa a ser considerado 
investidor pelo fato de que existe o risco de o empreendimento não ser concluído, para 
Lavender (1990, apud GONZÁLEZ; FORMOSO, 1999) o investidor busca atingir algum 
benefício que, normalmente, está associado ao fato de que imóveis na planta possuem um 
valor bem inferior em relação ao imóvel já concluído.  
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Conforme Gonzáles e Formoso (1999) o valor do deságio praticado na venda de 
unidades na planta deve ser analisado com muita atenção, levando em consideração os 
praticados pelo mercado em unidades semelhantes com prazos diferentes de entrega.  
2.9 Exigências dos agentes financeiros 
As exigências impostas pelos agentes financeiros são em virtude do risco envolvido no 
pagamento e na conclusão do empreendimento financiado pelo empreendedor. 
De acordo com dados do site G1 Globo (BRITO, 2013), a Caixa Econômica Federal 
detêm 70% do mercado de financiamento habitacional. A Caixa Econômica Federal executa 
as políticas públicas para o desenvolvimento do setor imobiliário impondo exigências que 
garantem a melhoria dos bens imóveis produzidos. As exigências estão ligadas ao Programa 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H e a execução dos Sistemas de 
Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SIAC. A 
prática desses sistemas leva às obras a padronização das normas da ISO 9000. 
A Caixa Econômica Federal, maior financiador do mercado imobiliário brasileiro, 
desenvolveu em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), uma lista de exigências que são condicionantes para a concessão de crédito. De 
acordo com informações do site da Caixa Econômica Federal (2015) os requisitos mínimos 
para a contratação de empréstimo na linha de construção de empreendimentos imobiliários 
são: 
 Situação cadastral regular e saúde econômico-financeira; 
 O empreendimento deve estar localizado em área urbana; 
 Construtora com nível de qualificação no SIAC/PBQP-H; 
 Incorporação registrada no Registro de Imóveis para contratação;  
 Projeto de arquitetura aprovado e Alvará expedido pelo Município; 
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 Licenças ambientais aplicáveis e declaração de viabilidade das concessionárias de 
água, esgoto e energia elétrica; 
 Existência de infraestrutura interna e externa ao empreendimento; 
 Demanda mínima de comercialização das unidades do empreendimento. 
A principal modalidade de crédito contratada pelas empresas na construção civil, de 
acordo com pesquisa, é o imóvel na planta em conjunto com a operação de apoio a produção. 
A operação imóvel na planta é efetuada diretamente no nome da pessoa física que irá 
adquirir a unidade, em qualquer etapa da construção o imóvel na planta pode ser comprado 
por pessoas interessadas. A operação de Apoio a Produção é contratada no nome da 
construtora com a finalidade de financiar a construção das unidades que não foram vendidas 
até o momento, na medida em que as unidades são comercializadas o valor correspondente às 
mesmas é amortizado no saldo devedor da construtora. 
2.10 Viabilidade econômico-financeira 
Na busca de investidores com cada vez mais opções de investimentos se faz necessário 
efetuar um projeto que permita executar um empreendimento com alto retorno em um curto 
espaço de tempo e que custe o menor valor possível.  
Para Silva (1995) a decisão de investimento é efetuada basicamente calculando a 
diferença entre o valor a ser aplicado no empreendimento e o valor de retorno do 
empreendimento, gerando um lucro.  
Silva (1995) ainda afirma que a receita do empreendimento entra no caixa bem depois 
do investimento inicial. Para alavancar a produção se faz necessário muitas vezes injetar 
dinheiro para pagamento de serviços. Segundo o autor para o empreendimento se tornar 
viável financeiramente deve-se buscar equilibrar as entradas e saídas levanto em conta o saldo 
de caixa da construção.  
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A escolha do investimento em um determinado projeto depende muito mais da 
existência de financiamentos para a execução do empreendimento e da existência de 
potenciais compradores, do que da perspectiva de geração de lucro. 
2.11 Decisão de investimentos na construção civil 
Para efetuar a análise de viabilidade de um projeto, segundo Hirschfeld (2000), é 
necessário efetuar a verificação dos aspectos, administrativos, jurídicos, técnicos, comerciais 
e financeiros do empreendimento. A aplicação de recurso na construção requer cuidados 
redobrados, pois normalmente são irreversíveis. 
Para Lima Junior (1998), o profissional que fornece as informações que serão 
utilizadas para a tomada de decisão, não deve influenciar para posições que o mesmo 
considera mais adequado. O procedimento da decisão consiste na escolha da melhor opção de 
investimento entre as opções disponíveis, escolhendo a que possui a melhor relação entre 
desempenho e risco. Os riscos são decorrentes da impossibilidade de se monitorar todas as 
variáveis que estão presentes na construção de um empreendimento. 
Hirschfeld (2000) considera risco como a possibilidade de acontecer algo não 
agradável no projeto. Para se efetuar a decisão de em qual projeto investir, deve-se utilizar 
métodos técnicos adequados, diminuindo assim os erros em virtude de preferências pessoais.  
Já Bernstein e Damodaran (2000) afirmam que o risco é uma escolha e não a direção 
das pessoas. Os métodos técnicos e matemáticos são utilizados para a determinação do 
mesmo e a escolha da melhor opção de investimento, alguns investidores optam por riscos 
maiores ao ousar, outros preferem riscos menores que possuem consequentemente uma menor 
perspectiva de retorno.  
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2.12 Métodos de análise de investimentos 
Casaroto Filho e Kopittke (2008) afirmam que anterior a execução do 
empreendimento deve-se realizar uma análise de viabilidade, com informações consistentes, 
que permitem identificar os retornos que o empreendimento irá proporcionar.   
Para efetuar uma análise de viabilidade o mais próximo possível da realidade, 
conforme Silva (1995) é necessário utilizar um bom modelo matemático e conhecer todos os 
índices aplicáveis no cálculo. 
Para González e Formoso (1999) o mercado imobiliário possui muitas características 
específicas o que torna o processo de decisão de investimento mais complexo. Muitas vezes o 
empresário toma a decisão de investimento de maneira intuitiva baseado na experiência de 
investimentos anteriores, sem efetuar uma análise mais profunda com base em dados. 
Pelo fato dos investimentos na construção civil se caracterizarem como investimentos 
de longo prazo é necessário efetuar uma análise criteriosa, aplicando as peculiaridades 
presentes na construção civil. No momento da decisão deve-se analisar a necessidade dos 
recursos investidos antes da conclusão do empreendimento, em decorrência das incertezas e 
da desvalorização do dinheiro no tempo, sendo necessária a aplicação de uma taxa de juros 
para remunerar o capital investido.  
Em virtude de que o dinheiro é limitado e que no Brasil as taxas de juros são bastante 
elevadas em relação ao restante do mundo, se faz necessário uma análise com muito cuidado 
dos períodos do fluxo de caixa negativos, que acabam gerando juros e consumindo o lucro 
desejado no empreendimento.  
As variáveis presentes podem ser subdivididas em monitoráveis e não monitoráveis. 
As variáveis monitoráveis são as que o construtor pode efetuar algumas alterações e controlar. 
As variáveis não monitoráveis representam as que o construtor não tem como modificar que 
são impostas pelo mercado. 
Para a escolha de investimentos se houver apenas uma opção disponível deve se 
comparar a rentabilidade do projeto em estudo com aplicações financeiras, sendo que as taxas 
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de rentabilidade de aplicações financeiras em renda fixa devem ser a taxa mínima de 
atratividade do empreendimento em estudo.  
Para Lima Junior (1993) o termo análise de investimentos consiste na análise daquilo 
que torna o empreendimento mais ou menos atrativo, verificando-se os indicadores no âmbito 
econômico. 
Já Souza (2003) define que investimento consiste na troca de algo certo (recursos 
econômicos) por algo incerto (fluxos de caixas do empreendimento), ou seja, é a aplicação do 
dinheiro na busca de colher resultados no futuro.  
Investir em um empreendimento faz com que o recurso do investidor perca liquidez. 
Conforme Lima Junior (1993) o investidor perde poder de compra no período de construção, 
pois o seu dinheiro fica imobilizado no imóvel, na busca de obter ganhos maiores. 
Para Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999) todo investimento possui como 
característica a aplicação de capital da empresa com o objetivo de obter rendimentos maiores, 
melhorando dessa forma a situação financeira.  
Já Woiler e Mathias (1996) afirmam que o projeto de investimento é um modelo que 
junta todas as informações quantitativas e qualitativas internas e externas da empresa. O 
projeto busca efetuar a análise das possibilidades de investimento verificando as suas 
implicações.  
De acordo com Souza (2003) o projeto de investimento está diretamente associado à 
percepção de uma oportunidade pela empresa, pois o mesmo é efetuado com um plano de 
viabilidade econômico para análise do retorno financeiro.  
Casaroto Filho e Kopittke (2008) enfatizam que para se efetuar a decisão de 
investimento é necessário considerar os seguintes itens: critérios econômicos (rentabilidade 
do investimento), critérios financeiros (disponibilidade de recursos) e critérios imponderáveis 
(fatores não conversíveis em dinheiro). 
Casaroto Filho e Kopittke (2008) afirmam que os métodos aconselháveis para se 
utilizar como indicadores são:  
 VAUE – Valor Anual Uniforme Equivalente; 
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 VPL – Valor Presente Líquido; 
 TIR – Taxa Interna de Retorno; 
 PAYBACK- Tempo de Recuperação de Capital. 
Conforme NBR 14.653-4 (ABNT, 2002) a viabilidade econômica é definida de acordo 
com as taxas internas de retorno, o valor presente líquido, o custo anual, os períodos de 
recuperação (payback) e os índices de lucratividade. 
Heineck, Barros Neto e Abreu (2008) declaram que na análise de qualquer 
empreendimento é necessário efetuar uma análise objetiva da viabilidade econômica 
utilizando todas as técnicas da engenharia econômica e as características específicas do 
mercado.  
Souza (2003) fala que o aumento do valor ou a geração de riqueza é ocasionado 
quando os retornos financeiros do investimento são superiores ao capital investido. Na análise 
de investimento é avaliado o futuro do capital investido, os custos dos processos, valores de 
retorno, riscos, taxas de atratividades e liquidez. Esses fatores quando ponderados de maneira 
correta permitem a diminuição de forma elevada das incertezas.  
O ambiente econômico apresenta muitas perturbações devido aos riscos de 
investimentos com alto grau de volatilidade fazendo com que os investidores possuam uma 
tendência de buscar investimentos mais conservadores, que apresentam maior solidez (LIMA 
JUNIOR, 2001). 
2.13 Valorização do dinheiro no tempo 
Ao se analisar qualquer investimento não se deve olhar apenas a rentabilidade em 
valores absolutos, pois o valor do dinheiro altera com o passar do tempo. A alteração do valor 
da moeda é caracterizada devido à incidência de juros que consistem na remuneração sobre o 
capital. A remuneração é uma espécie de aluguel, na qual o lado que possui dinheiro cobra a 
locação para emprestar o dinheiro para a pessoa ou empresa que está necessitando. 
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Para Casaroto Filho e Kopittke (2008), o conceito de juros está relacionado à taxa 
cobrada pela liquidez da moeda, ou seja, pela possibilidade de ter à disposição um capital por 
um determinado período. 
De acordo com Brigham e Ehrhardt (2006), um determinado valor de dinheiro hoje 
possui um valor superior ao mesmo valor daqui alguns anos. Isso ocorre pelo fato de que, se 
você possui o valor pode investi-lo e ganhar rendimentos (juros) sobre seu capital.  
Brigham e Houston (1999) enfatizam que é necessário acrescentar uma determinada 
taxa com o passar dos meses devido à incidência de inflação, como forma de compensar os 
investidores pela desvalorização da moeda.  
2.14 Fluxo de caixa 
Para o empreendedor efetuar o planejamento financeiro uma das ferramentas mais 
importantes é o fluxo de caixa. De acordo com Degen (2009), no fluxo de caixa estão 
detalhadas as entradas e saídas de dinheiro que ocorrerão no decorrer da execução do 
empreendimento, permitindo que o empreendedor efetue o planejamento de suas contas e em 
caso de saldo negativo, verifique a necessidade de empréstimos e financiamento para manter 
o empreendimento.    
O fluxo de caixa é uma das principais ferramentas que deve ser utilizada para o 
planejamento financeiro, pois o mesmo demonstra de forma dinâmica o saldo no início e no 
final de um determinado período, bem como todas as entradas e saídas do caixa. 
De acordo com Souza (2003) é necessário efetuar a construção do fluxo de caixa para 
poder analisar com clareza a decisão de execução ou não de um determinado projeto. A 
construção do fluxo de caixa é baseada nas entradas e saídas de caixa que irão ocorrer durante 
a execução do projeto.  
Os custos da obra e o cronograma de desembolso são os principais parâmetros do 
fluxo de caixa, conforme Moreira e Bernardes (2003) eles são extraídos do planejamento do 
projeto. Além desses dados se faz necessário, a coleta de outros dados do mercado financeiro, 
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entre eles pode se destacar as despesas com financiamentos, o tempo médio de 
comercialização, os gastos com publicidade, as taxas e a corretagem na compra do terreno.  
A NBR 14.653-4 (ABNT, 2002), define que o fluxo de caixa como a sequência de 
receitas, custos e despesas de um empreendimento durante um determinado tempo a ser 
analisado. 
O fluxo de caixa é caracterizado como uma das etapas mais importantes a serem 
analisadas. Para Vieira (2005) o fluxo de caixa equivocado pode fazer com que a empresa 
necessite de capital externo, por consequência, terá que arcar com pagamento de juros, 
podendo ocasionar a perda de todo retorno inicialmente esperado.   
O diagrama de fluxo de caixa representa os fluxos de dinheiro ao longo do tempo. 
Graficamente, se utiliza uma linha horizontal com vetores ao longo do tempo que identificam 
os movimentos monetários do fluxo de caixa, adotam-se por convenção os fluxos positivos 
para cima e os negativos para baixo. Como fluxos positivos são considerados os dividendos, 
as receitas ou economias realizadas; como fluxo negativo são considerados as despesas em 
geral, a aplicação de dinheiro, o custo de aplicações ou as parcelas que foram deixadas de 
receber. 
O Fluxo de caixa é utilizado como ferramenta de apoio para as decisões da empresa, 
pois através dele é possível analisar aplicações dos resíduos de caixa temporários e o 
diagnóstico da viabilidade do empreendimento como um todo. Para a verificação do caixa de 
uma incorporação analisam-se entre outros indicadores os seguintes itens:  
 Exposição máxima (mês onde se verifica o maior saldo positivo); 
 Prazo de retorno; 
 Taxa de retorno. 
Para Hisrich, Peters e Shepherd (2009) a possibilidade de ocorrer fluxo de caixa 
negativo é grande em qualquer empreendimento, porém o tempo que ele se mantém depende 
de investimento para investimento. Para o empreendimento ser viável o período com fluxo de 
caixa negativo deve ser apenas ocasional ou no início do empreendimento, permanecendo no 
restante do período saldo positivo.  
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Com o fluxo de caixa é possível determinar quando será necessária a entrada de 
recurso de financiamento ou de investidores, e quando o empreendimento irá resultar em 
lucro para os investidores (GONZÁLEZ, 2003). 
2.15 Taxa de desconto do fluxo de caixa 
Hirschfeld (2000) afirma que para se efetuar a análise de viabilidade deve se trazer 
para valores presentes as entradas e saídas de caixa. Ao se trazer para valor presente os 
valores distribuídos ao longo do tempo, de acordo com o cronograma, é necessário efetuar a 
correção de todos os valores com a aplicação de uma taxa de juros.  
Para Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999) se o capital ficar aplicado por um período 
de t anos a uma taxa de juros de k% a.a. no final de t anos será o equivalente a (1+k)t.. Ou 
seja, 1/(1+k) t representa o valor presente do capital a ser recebido depois de t anos. Portanto, 
um projeto será considerado rentável se o total das entradas trazidas a valor presente a uma 
taxa k for superior ao total de saídas de caixa também trazidas a valor presente, a uma taxa k. 
A taxa mínima de atratividade ou taxa mínima de rentabilidade será a taxa de desconto k. A 
taxa mínima de atratividade representa o retorno mínimo esperado pela empresa de acordo 
com as suas políticas de investimento ou o custo de oportunidade do capital investido.  
A taxa de desconto é calculada a partir da utilização dos seguintes parâmetros:  
 O custo de oportunidade do capital de terceiros é a taxa média para captação de 
recurso no mercado, através de instituições financeiras ou investidores.  
 O custo de oportunidade de capital próprio é a taxa de custo para utilização do 
capital da empresa que representa as possíveis perdas de negócio em virtude da 
falta de recursos.  
 Taxa de reinvestimento é a taxa gerada a partir do investimento dos fluxos de caixa 
positivo gerados pelo investimento, ela é diferente do custo de capital próprio em 
virtude dos prazos e volume de recursos que tendem a ser menores.  
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 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é a taxa mínima de retorno esperado pelo 
investidor em função do risco do investimento, ela será sempre superior ao custo de 
oportunidade do capital próprio.  
Portanto a taxa de desconto pode assumir valores de acordo com as taxas acima. Na 
construção civil o investimento é efetuado com recursos de terceiro e pouco recurso próprio 
na maioria das construções, sendo a taxa de atratividade a viabilidade do empreendimento 
globalmente. 
2.16 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 
Casaroto Filho e Kopittke (2008) afirma que qualquer proposta de investimento deve 
render no mínimo a mesma rentabilidade de aplicações com pouco risco. Sendo que se deve 
analisar o fato de não ter disponível os recursos no período de investimento, que poderiam ser 
investidos em oportunidades com melhor rentabilidade.  
Para avaliar qualquer tipo de investimento é necessário saber analisar a valorização do 
dinheiro no tempo, ao se utilizar taxas para compensar a valorização se adota a taxa mínima 
de atratividade, que representa a menor taxa a partir da qual se começará a obter ganhos 
financeiros.  
Casaroto Filho e Kopittke (2008) fala que, no Brasil, a maioria das pessoas ainda é 
muito leiga em assuntos relacionados à engenharia econômica. Para a análise devem ser 
utilizadas como parâmetro as taxas de rendas fixas como, as de caderneta de poupança, 
analisando que as taxas acima do referencial são consideradas atrativas. A TMA não possui 
valor fixo, pois a empresa irá determinar o valor de acordo com o retorno de investimentos de 
menor ou igual risco em relação ao proposto.  
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2.17 Valor Presente (VP) e Valor Presente Líquido (VPL) 
Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999) definem que na análise de um investimento 
sempre que o VPL for positivo será rentável, em casos de análises de mais de um 
empreendimento aquele que possui o maior VPL será o mais rentável. O VPL de um projeto 
de investimento é calculado como sendo diferença entre os valores presentes das entradas e 
saídas de caixa em relação ao investimento inicial descontando do fluxo de caixa uma taxa 
definida (TMA). 
A definição prática de valor presente é o valor atual de um valor futuro, após a 
aplicação de uma determinada taxa de juros.  
O valor presente representa um fator aplicado em uma série constante, que não 
apresenta fluxos de entrada e saída sobre o qual é aplicada uma determinada taxa de juros. A 
partir do valor atualizado do valor futuro que é formado por uma série de aplicações de juros 
em cada data, pode ser calculado com a equação abaixo:  
 ܸܲ = ௏ி(ଵା௜)ೕ (5) 
 
Onde: 
j é período de análise; 
VF é o valor futuro; 
VP é o valor presente; 
i é a taxas de juros incidentes; 
Ao analisar o fluxo de caixa, verificam-se entradas e saídas de capital, que causam 
alteração do saldo remanescente no caixa, consequentemente as taxas incidirão sobre esse 
saldo, gerando um saldo diferente em relação ao que se considera no valor ao presente, esse 
processo é chamado de valor presente líquido.  
Para Casaroto Filho e Kopittke (2008) o VPL é a soma de todos os fluxos de caixa 
com o desconto de uma taxa de juros, previamente definida, para o presente.  
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O VPL como ferramenta de análise de investimentos possibilita a visualização do 
retorno, para o projeto ser passível de aceitação ele deverá ter um VPL superior à zero. A 
equação abaixo representa o cálculo do VPL: 
ܸܲܮ = ∑ ி஼ೕ(ଵା௜)ೕ௡௝ୀ଴  (6) 
Onde: 
j é período de análise  
FCj é um fluxo de caixa para o período considerado; 
VPL é o valor presente líquido; 
i é a representação das taxas de juros incidentes; 
Na análise a ser efetuada no presente estudo, o valor presente líquido irá retratar os 
possíveis desembolsos de fluxo negativo e os empréstimos de fluxo positivo. Através disso 
poderá ser analisado o quanto lucrativo será o investimento.   
2.18 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
A Taxa Interna de Retorno (TIR) é definida, por González e Formoso (1999), como a 
taxa de juros que anula o valor presente líquido (VPL) de um empreendimento. É a taxa de 
juros que torna os valores futuros trazidos para valor presente igual ao investimento inicial. 
Essa taxa é conhecida como sendo a mínima taxa necessária para retorno do investimento 
inicial.  
Já Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999) ao referirem a taxa interna de retorno 
estabelecem que sempre que a mesma for superior à rentabilidade mínima exigida pelo 
investidor o projeto de investimento é interessante.  
Para que a operação se torne viável é necessário que o valor encontrado na verificação 
do VPL seja maior que zero. Para encontrar o valor da TIR é necessário colocar a equação em 
função de “i”, onde o coeficiente “i” representará a TIR. 
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Casaroto Filho e Kopittke (2008) define que a Taxa Interna de Retorno representa a 
rentabilidade de um investimento por unidade tempo e a taxa de juros composto que retorna o 
VPL de um investimento a zero. A partir da ótica da matemática, a TIR é a projeção da taxa 
de juros a ser aplicada sobre o valor presente das entradas de caixa para igualar ao valor 
presente das saídas do investimento, podendo ser representado pela equação abaixo: 
0 = ∑ ா஼ೕ(ଵା௜)ೕ௡௝ୀ଴ −∑ ௌ஼ೕ(ଵା௜)ೕ௡௝ୀ଴  (7) 
 
Onde: 
SC são as saídas de caixa; 
EC são as entradas de caixa. 
i é a representação das TIR; 
j é o período de análise. 
Com o objetivo de comparação de rentabilidade, a taxa interna de retorno representa a 
taxa com que o capital é remunerado durante o período de investimento. Quando se iguala o 
cálculo da TIR à zero significa que o valor recebido é igual ao valor investido. Para se efetuar 
a análise de retorno do investimento pode ser efetuada a comparação de taxa dos fundos de 
investimento com a TIR do projeto, onde a maior taxa representa a melhor opção de 
investimento.  
2.19 Tempo de recuperação do capital - PAYBACK 
Casaroto Filho e Kopittke (2008) definem Payback como o tempo necessário para que 
as parcelas de retorno anuais do fluxo de caixa se equiparem ao investimento inicial. A NBR 
14.653-4 (ABNT, 2002), define o payback como o período necessário para que os resultados 
líquidos acumulados do empreendimento se equivalem aos investimentos efetuados. 
Segundo Silva et al. (2007), a maneira mais simples de se efetuar uma análise 
financeira é verificando o tempo necessário para que o capital investido seja recuperado com 
os retornos do empreendimento.  
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ܲܽݕܾܽܿ݇ = ௏௔௟௢௥ ௗ௢ ூ௡௩௘௦௧௜௠௘௡௧௢
௏௔௟௢௥ ௗ௢ ி௟௨௫௢ ௗ௘ ஼௔௜௫௔ (8) 
 
A análise, apenas, do payback se mostra deficiente por não levar em consideração o 
tempo total que o empreendimento vai gerar lucro. Para Casaroto Filho e Kopittke (2008), 
esse índice não é aconselhável quando o investimento inicial durar mais que um ano, ou se os 
projetos a serem comparados possuem valores de investimento diferentes.  
O payback pode ser analisado de duas formas diferentes, como payback simples ou 
payback descontado, a diferença entre eles é que o segundo leva em consideração a 
valorização do dinheiro no tempo: 
 O payback simples é o tempo necessário para que os fluxos de caixa se 
igualem ao valor do investimento inicial sem efetuar a correção monetária.  
 O payback descontado foi criado com o objetivo de simular melhor a realidade, 
no qual é aplicada uma taxa de atualização monetária sobre fluxo de caixa 
trazendo o mesmo para valor presente (fluxo de caixa descontado). O tempo de 
retorno de capital, considerando o valor do dinheiro no tempo é conhecido 
como payback descontado. 
O Payback representa a atratividade relativa de um investimento. De acordo com 
Motta e Calôba (2002), ele deve ser utilizado apenas como um índice complementar na 
decisão de investimento e não como único indicador.  
2.20 Risco e incerteza 
Incerteza pode ser definida como o desconhecimento das características da 
variabilidade de um determinado parâmetro. Não sendo possível efetuar a previsão de como 
esse parâmetro irá se comportar no decorrer do tempo. 
A previsão do futuro, por um dirigente de uma empresa, está diretamente relacionada 
aos fatores externos sobre os quais o dirigente pode possuir muito conhecimento, porém o 
mesmo não possui domínio. Segundo Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999), as descobertas 
científicas, o clima, os acontecimentos políticos e sociais são exemplos de fatores que 
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influenciam as decisões de investimento. Para manter uma empresa no mercado a organização 
precisa assumir diversos riscos, como o risco de fracasso do empreendimento, esse risco a 
empresa procura reduzir através da projeção futura dos elementos que determinam a 
rentabilidade de seu investimento.  
Os quatro elementos que influenciam a rentabilidade de um projeto são os montantes 
das receitas anuais, os custos anuais, os riscos do investimento e a rentabilidade do 
reinvestimento dos saldos de fluxos de caixa.  
2.20.1 Previsão das receitas 
A previsão de receitas é efetuada a partir da análise de aceitabilidade de um produto 
pelo mercado consumidor, o mercado consumidor está ligado com os gostos e necessidades 
de cada consumidor individualmente. Em geral, a existência de riscos e incertezas está 
diretamente relacionada ao quanto o produto é inovador no mercado.  
Em casos de monopólio, as incertezas de mercado podem ser mitigadas através de uma 
pesquisa de mercado. Nos casos de lançamento de produtos no qual existem concorrentes no 
mesmo ramo não basta se efetuar uma pesquisa de mercado, pois tudo depende de como os 
seus concorrentes irão reagir após a sua ação.   
2.20.2 Previsão dos custos 
A previsão de custos está baseada em decisões anteriores da empresa, isso acarreta nas 
empresas um controle rígido de orçamentos. Porém, as experiências anteriores não 
configuram garantias de que isso irá se repetir no futuro, existem diversos fatores 
relacionados ao ambiente externo que não se pode controlar, como o preço de matéria prima 
que pode aumentar fracassando o planejamento financeiro. 
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2.20.3 Rentabilidade do reinvestimento dos fluxos de caixa 
A incerteza na projeção da taxa de reinvestimento do fluxo de caixa está relacionada a 
real rentabilidade do investimento, pois não se pode afirmar que o empreendimento irá 
apresentar saldos de fluxo de caixa positivo.  
2.20.4 Risco de um investimento 
O risco de um investimento está relacionado com as incertezas, o risco é a 
consequências da incerteza para um projeto ser bem sucedido, quando o projeto está sujeito a 
apresentar possíveis falhas que podem leva-lo ao fracasso.  
Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999) atribuem ao risco de um investimento todas as 
situações em que não se têm certeza do resultado e se atribua uma probabilidade gerando 
incertezas. 
2.20.5 Avaliação de empreendimentos em condição de risco 
Na análise do risco em alguns casos o risco é muito remoto que pode ser considerado 
nulo. O risco deve ser analisado quando as atividades a serem realizadas possuem resultados 
que estão sujeitos à variação. Para efetuar a verificação das variáveis é necessário definir, as 
condições futuras do mercado e da macroeconomia, a probabilidade de cada variável ocorrer e 
os retornos associados a cada variável. 
Situações futuras podem ser antecipadas, porém não podem ser controladas. Na 
análise, o segredo está em saber separar quais são as situações futuras que realmente são 
importantes analisar, para a solução do problema, limitando a dificuldade a um nível 
aceitável.  
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Alguns fatores estão sob controle da empresa, como as datas de lançamento, detalhes 
do projeto, despesas com execução, data de entrega, entre outros. A empresa pode se precaver 
das variações possíveis nesses itens com o objetivo de manter os mesmos ideais durante a 
execução. 
Para a análise do risco existem diversos procedimentos complexo como, a teoria dos 
jogos e as árvores de decisão. Pode ser efetuada a análise da sensibilidade do fluxo de caixa, 
verificando as variações que ocorrem nos parâmetros importantes, para tentar de forma 
simplificada verificar os riscos e incertezas presentes em um investimento.  
As avaliações de riscos e incertezas são mensuradas de diversas formas, Lima Junior 
(1998) define que, não existem meios ou técnicas capazes de predizer o que vai acontecer 
com os sistemas, existem muitas variáveis não são monitoráveis, o melhor que se pode fazer é 
fornecer informações sólidas para a decisão do investidor.   
Já González e Formoso (1999) afirmam que não vem ao caso antecipar a decisão do 
investidor, o que se deve fazer é dar informações que o capacitem a tomar as decisões com 
base nos dados.  
2.21 Principais modalidades de aplicação no Mercado Financeiro Nacional 
O objetivo de todo investidor ao investir em um empreendimento é a valorização do 
seu capital, que envolve três variáveis importantes o período de retorno do investimento 
(payback), o lucro que será obtido e o risco envolvido na aplicação. 
No mercado financeiro esses fatores estão diretamente relacionados, quanto maior a 
expectativa de retorno maior o risco envolvido. Sendo que o conhecimento e experiência no 
investimento imobiliário são muito importantes para uma boa aplicação de recursos, devido as 
suas características específicas de longo prazo e baixa liquidez.  
Casaroto Filho e Kopittke (2008) afirma que existem diversas modalidades de 
aplicações no --sistema financeiro nacional, os ativos são negociados com o objetivo de gerar 
crédito para a instituição financeira que o está comercializando, a rentabilidade será 
proporcional ao desempenho desse ativo.  
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A seguir estão conceituados os fundos de renda fixa, os fundos de renda variável, as 
cadernetas de poupança, os certificados de depósitos bancários e as letras de crédito 
imobiliário. 
2.21.1 Fundos de renda fixa 
Os fundos de renda fixa são os fundos mais tradicionais do mercado financeiro por 
apresentarem baixo risco. A grande maioria dos fundos de renda fixa está indexada aos títulos 
públicos federais que apresenta baixo risco, alguns são indexados aos índices de preço, como 
IPCA e IGPM, que podem apresentar em determinados períodos da economia rentabilidade 
negativa.  
Segundo informações do site InfoMoney (2015), a forma mais prática de entender 
como funciona um título de renda fixa é imaginar cada título como um empréstimo, quando 
você compra um título de renda fixa está emprestando dinheiro ao emissor do título, que pode 
ser um banco, uma empresa ou o governo, onde a rentabilidade são os juros que você receberá 
por estar emprestando o dinheiro. 
Amorim e Gonzalez (2009) definem que os títulos de renda fixa crédito privado são 
caracterizados por serem títulos emitidos por empresas privadas, normalmente as taxas de 
juros pagas são superiores as taxas de títulos de órgãos públicos. Isso ocorre devido ao risco 
de uma empresa dar um calote ser superior ao de um órgão público.  
Casaroto Filho e Kopittke (2008) separa os fundos de renda fixa em dois módulos os 
títulos pré-fixados e os títulos pós-fixados. 
Os títulos pré-fixados são os títulos nos quais a taxa de juro é estabelecida no 
momento da aplicação, ou seja, o investidor saberá quando irá receber no final do prazo no 
momento em que investir o dinheiro. Esse tipo de aplicação é arriscado quando se tem um 
cenário de inflação, pois a taxa por ser fixa fará com que o poder de compra do investidor 
diminua no final do prazo.  
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Os títulos pós-fixados são os títulos nos quais a taxa de juro é estipula através de um 
índice de referência (os mais comuns são CDI, IPCA e IGPM), ou seja, o investidor só saberá 
o rendimento da aplicação no final do prazo da aplicação, pois as taxas são variáveis.  
A escolha de aplicar em títulos pré ou pós-fixados depende da análise do investidor em 
relação aos juros futuros. Em um cenário de aumento da taxa de juros a melhor escolha de 
aplicação é títulos pós-fixados, pois a tendência de aumentar a taxa faz com que você tenha 
um maior rendimento no final do prazo. Enquanto que, em um cenário de queda da taxa de 
juros a melhor aplicação é a pré-fixada, pois você garantiu que vai receber aquela taxa 
independente do que aconteça no mercado.  
2.21.2 Fundos de renda variável 
Os fundos de renda variável aplicam os recursos em ações, diferente dos fundos de 
renda fixa que são uma espécie de empréstimo, nos fundos de renda variável é efetuado o 
investimento em empresas através da compra de ações. A vantagem está quando a empresa 
está crescendo e possui aumento nos lucros, o risco envolvido está na possibilidade da 
empresa decretar falência e você ver todo o seu capital investido desaparecer.  
Esse tipo de investimento não será utilizado como parâmetro no comparativo de 
rentabilidade do empreendimento, pelo fato de que os riscos envolvidos são muito maiores e 
exigem estudos mais complexos.  
2.21.3 Caderneta de poupança 
Casaroto Filho e Kopittke (2008) define a caderneta de poupança como uma 
modalidade de aplicação muito popular entre os investidores, que possui a simplicidade de 
apenas depositar o valor em uma caderneta de poupança que irá render juros e correção 
monetária a cada período de 30 dias.  
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De acordo com informações do Banco Central do Brasil (2015) a remuneração dos 
depósitos em poupança é composta por duas parcelas: a remuneração básica, dada pela taxa 
de referência (TR); e a remuneração adicional de 0,5% quando a meta da taxa Selic estiver 
igual ou superior a 8,5% ao ano ou de 70% da meta da taxa Selic quando esta for inferior a 
8,5% ao ano. A remuneração é calcula sobre o menor saldo de cada período de rendimento, 
para depósitos efetuados por pessoa física ou entidades sem fim lucrativo esse período 
corresponde ao mês corrente, enquanto que para os demais depositários o período de 
rendimento é o trimestre corrente.  
Apesar de ser um investimento seguro, a rentabilidade da poupança é relativamente 
baixa em comparação a outros investimentos em renda fixa com baixo risco, como o 
Certificado de Depósito Bancário (CDB) que apresenta-se a seguir. 
2.21.4 Certificados de Depósitos Bancários (CDB) 
O Certificado de Depósito Bancário é conhecido como depósito à prazo. Segundo 
Casaroto Filho e Kopittke (2008), o investimento em CDB é o ato de emprestar dinheiro para 
uma instituição financeira, possibilitando a instituição financeira em emprestar o valor para 
outros e consequentemente cobrar juros maiores em relação aos juros pagos ao investidor, 
obtendo dessa forma o lucro.  
As taxas pagas pelos bancos variam de acordo com a necessidade de dinheiro de cada 
instituição, normalmente, bancos pequenos e médios oferecem taxas mais altas para atraírem 
clientes investidores. Já os bancos grandes oferecem taxas menores pelo fato de precisarem 
menos recursos, uma vez que apresentam menos riscos de crédito e fornecem maior segurança 
aos investidores. 
De acordo com a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (2010), os riscos 
presentes na aplicação em CDB são baixos, o principal risco envolvido é a quebra do banco e 
o mesmo não honrar o compromisso. Nestes casos existe ainda a garantia do fundo garantidor 
de crédito no valor de 250 mil reais.  
O CDB normalmente é emitido sob a forma pós-fixada indexado ao Certificado de 
Depósito Bancário (CDI) a porcentagem a ser paga do CDI varia de acordo com o volume de 
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aplicação e os prazos que o valor ficará aplicado sem ser resgatado. O rendimento é tributado 
na fonte de acordo com o período que o valor vai ficar aplicado, para períodos inferiores a 
180 dias a alíquota é de 22,5%; de 180 a 360 dias a alíquota é de 20%; de 360 a 720 dia a 
alíquota é de 17,5%; para períodos superiores a 720 dias a alíquota é 15%.  
2.21.5 Letra de Crédito Imobiliário (LCI) 
A Letra de Crédito Imobiliário segundo o site InfoMoney (2015) é um título de renda 
fixa emitido por um banco com carência mínima para resgate de 90 dias e lastreado por 
empréstimos imobiliários que devem ser registrados na Cetip. A LCI possui como principal 
vantagem à isenção de IR para investidores pessoa física. 
A forma de remuneração é semelhante ao do CDB, onde as maiores instituições 
financeiras com menor risco de crédito pagam taxas menores, as aplicações contam com a 
garantia do fundo garantidor de crédito, assim como o CDB, até o limite de R$250.000,00.   
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3 METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no presente trabalho consistiu na elaboração de pesquisa e 
coleta de dados.  
A pesquisa consistiu na revisão bibliográfica sobre análise de viabilidade econômica 
de empreendimentos imobiliários em livros, artigos, monografias, dissertações, teses, revistas 
e rede eletrônica que tratam de engenharia econômica. A coleta de dados referiu-se a um 
estudo de caso para aplicação da pesquisa que consta no referencial teórico. 
3.1 Métodos e técnicas utilizadas 
O presente estudo surgiu a partir da verificação da necessidade de se analisar a 
viabilidade econômica de um projeto antes do mesmo ser executado. A realização do mesmo 
foi efetuada a partir do conhecimento pessoal adquirido ao longo do curso de graduação e a 
experiência bancária, junto com as pesquisas bibliográficas. 
A revisão bibliográfica teve como objetivo fundamentar e dar suporte ao estudo 
proposto, servindo como parâmetro para a análise econômica de investimento de um 
empreendimento desse porte.  
Apesar da desaceleração da economia, os financiamentos do Minha Casa Minha Vida 
continuam com bom índice de comercialização em virtude do subsídio de taxas e do valor 
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total da dívida do financiamento, o empreendimento analisado tem como público alvo a 
população de baixa e média renda. 
Para aprofundar o estudo e verificar a aplicabilidade do mesmo foi efetuado um estudo 
de caso no empreendimento Imobiliário Jardim+Sol, da Construtora e Incorporador C2B 
Empreendimentos Imobiliários, situado na Rua Theobaldo Dick, n.5, Bairro Jardim do Cedro 
na cidade de Lajeado/RS, com previsão de entrega para dezembro de 2017. O projeto da 
edificação a ser analisado, está aprovado perante a legislação Municipal e atende o Código de 
Obras e as Diretrizes Urbanas.   
A construtora e incorporadora Empreendimentos Imobiliários C2B Ltda atua no 
mercado imobiliários de Lajeado desde 2010. A empresa já efetuou a entrega de 
aproximadamente 4.000m² de área construída, entre edifícios com apartamentos de 1 a 3 
dormitórios, sobrados e casas em condomínio fechado. 
O empreendimento do estudo de caso possui apartamentos de 2 e 3 dormitórios com 
valor de comercialização das unidades entre R$99.000,00 e R$115.000,00, atendendo os 
limites do Financiamento Habitacional pelo Minha Casa Minha Vida. 
Para o cálculo dos custos totais a empresa forneceu o orçamento sintético da 
construção, a partir do qual primeiramente buscou-se verificar a coerência dos dados 
fornecidos.  
A viabilidade econômica do empreendimento foi calculada a partir do orçamento 
sintético fornecido pela construtora, tal orçamento foi comparado com a metodologia de 
cálculo do orçamento simplificado, que por sua vez foi elaborado através da mensuração das 
áreas das unidades do empreendimento em estudo multiplicadas pelo valor do CUB baseado 
na NBR 12.721 (ABNT, 2006).  
O quadro de áreas foi verificado com o auxílio do software Autocad 2013 e as 
planilhas de viabilidade econômica e os orçamentos foram elaboradas com o Microsoft Office 
Excel 2007. A formulação de planilhas para o presente estudo facilitou a verificação de falhas 
nos dados de entrada, nas variáveis consideradas, nas premissas adotadas, no cálculo realizado 
e favoreceu a correção dos equívocos constatados. 
Os períodos de comercialização adotados nas simulações de viabilidade econômica 
foram adotados a partir de pesquisa junto a construtoras que possuem empreendimento com 
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padrões semelhantes ao do estudo na cidade de Lajeado/RS, casos de variação de demanda no 
decorrer da construção em virtude de alteração do cenário econômico não foram levados em 
consideração.   
A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) foi calculada a partir de pesquisa em 
instituições financeiras para verificar qual seria a rentabilidade de um investimento inicial de 
R$500.000,00 em renda fixa com baixo risco. 
Para verificar a viabilidade econômica do empreendimento foi elaborado um fluxo de 
caixa com oito colunas nas quais foram lançadas as entradas e saídas de caixa, a planilha foi 
elaborada a partir do cronograma físico-financeiro, na qual foram lançadas as informações do 
percentual da etapa a ser executado, despesas com terreno, taxas de contrato, legalização, 
corretagem e receitas referente à comercialização das unidades.   
Por fim, para a análise da viabilidade do empreendimento foram calculados os valores 
dos indicadores VPL, TIR, PAYBACK e Índice de Lucratividade. A taxa de retorno do 
investimento foi comparada com opções de investimento no mercado financeiro para verificar 
se o mesmo é ou não interessante.  
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4 ESTUDO DE CASO 
Para a análise do estudo de caso foi utilizado o empreendimento Jardim+Sol da 
construtora C2B Ltda. O empreendimento está projetado para atender o público de baixa e 
média renda que estão enquadrados no programa “Minha Casa Minha Vida”, ou seja, as 
unidades possuem valores de comercialização de até R$115.000,00. A opção por tal 
empreendimento foi efetuado em virtude do aumento da taxa de juros e diminuição do valor 
limite de financiamento nas demais modalidades de crédito, que se destinam aos imóveis com 
valores de comercialização superiores ao limite estipulado pelo programa “Minha Casa Minha 
Vida”, sendo essa uma das opções que ainda permanece com índice de comercialização 
aquecido por possuir uma taxa de juros subsidiada pelo governo federal e por financiar até 
90% do imóvel.  
A construtora disponibilizou um orçamento sintético com os valores globais de custo 
da construção, bem como as plantas baixas, a partir dos quais foram calculados os indicadores 
econômicos. 
4.1 Empreendimento Jardim+SOL 
O empreendimento Imobiliário Jardim+Sol surgiu a partir da verificação dos sócios 
proprietários da Construtora e Incorporadora C2B de uma carência de unidades de padrão 
baixo com 3 dormitórios, o empreendimento está situado na Rua Theobaldo Dick, n.5, Bairro 
Jardim do Cedro na cidade de Lajeado/RS (FIGURA 1), com previsão de entrega para maio 
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de 2017. O projeto da edificação está aprovado perante a legislação Municipal e atende o 
Código de Obras e as Diretrizes Urbanas.   
Figura 1 - Localização do empreendimento 
 
Fonte: Do autor, adaptado do Google Maps (2015). 
4.2 Descrição do projeto 
O empreendimento Jardim+Sol possui uma área de terreno de 4.585m² com as 
seguintes características de projetos:  
 06 edifícios residenciais denominados Xangrilá, Atlântida, Imbé, Garopaba, 
Ferrugem e Ibiraquera. As edificações contêm uma área total de construção 
6.557,09m², sendo 4.969,80m² de área privativa total, 1.059,84m² de área de uso 
comum de divisão não proporcional (vagas de estacionamento) e 527,45 de área de 
uso comum de divisão proporcional (escadas, hall de entrada e circulação). O 
resumo de áreas das unidades autônomas está na Tabela 2. 
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 Cada edificação contem 16 unidades autônomas designadas como apartamentos 
edificados em alvenaria estrutural. 
 O pavimento térreo possui na parte comum: Acesso, circulação, escadas e vagas de 
estacionamento a descoberto no entorno das edificações. A parte privativa contém 
quatro apartamentos. 
 O pavimento tipo são os pavimentos do 2° ao 4° andar. Na parte comum têm: 
Circulação e escada de acesso aos demais pavimentos. Na área privativa contém 4 
apartamentos por andar.  
 O empreendimento possui no total 38 apartamentos de 3 dormitórios que possuem 
uma área real privativa de aproximadamente 56m² e 58 apartamentos de 2 
dormitórios que possuem aproximadamente 49m². Dois apartamentos de 2 
dormitórios estão adaptados para deficientes físicos. No Anexo A está a planta 
baixa do pavimento térreo e tipo do bloco Xangrilá. 
 O quinto pavimento é destinado exclusivamente ao reservatório. 
 O empreendimento contem 96 vagas de estacionamento que estão vinculadas por 
apartamento devidamente numeradas conforme a planta de implantação no Anexo 
B. 
 A parte de lazer do empreendimento conta com 2 salões de festas com 
churrasqueiras e banheiros individuais, playground, pracinha interna, fitness ao ar 
livre, bicicletário e rua pavimentada. 
O empreendimento possui apartamentos de 2 e 3 dormitórios, o valor de 
comercialização das unidades está entre R$99.000,00 e R$115.000,00 atendendo os limites do 
Financiamento Habitacional pelo Minha Casa Minha Vida. 
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Figura 2 - Empreendimento Jardim+Sol 
 
Fonte: Construtora C2B (2015). 
Tabela 2 – Quadro de áreas 
Unidade Área Real Privativa (m²) 
Área Uso Comum Divisão 
Não Proporcional (m²) 
Área de Uso Comum 
Divisão Proporcional (m²) 
Área Total da 
Unidade (m²) 
Edifício Atlântida 
Apto 101 54,02 11,04 5,73 70,79 
Apto 102 49,18 11,04 5,22 65,44 
Apto 103 49,18 11,04 5,22 65,44 
Apto 104 47,92 11,04 5,09 64,05 
Apto 201 56,24 11,04 5,97 73,25 
Apto 202 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 203 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 204 48,95 11,04 5,20 65,19 
Apto 301 56,24 11,04 5,97 73,25 
Apto 302 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 303 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 304 48,95 11,04 5,20 65,19 
Apto 401 56,24 11,04 5,97 73,25 
Apto 402 49,29 11,04 5,23 65,56 
Continua... 
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(Continuação) 
Unidade Área Real Privativa (m²) 
Área Uso Comum Divisão 
Não Proporcional (m²) 
Área de Uso Comum 
Divisão Proporcional (m²) 
Área Total da 
Unidade (m²) 
Edifício Atlântida 
Apto 403 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 404 48,95 11,04 5,20 65,19 
Unidade Área Real Privativa (m²) 
Área Uso Comum Divisão 
Não Proporcional (m²) 
Área de Uso Comum 
Divisão Proporcional (m²) 
Área Total da 
Unidade (m²) 
Edifício Garopaba 
Apto 101 50,94 11,04 5,41 67,39 
Apto 102 48,93 11,04 5,19 65,16 
Apto 103 48,93 11,04 5,19 65,16 
Apto 104 56,04 11,04 5,95 73,03 
Apto 201 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 202 48,94 11,04 5,19 65,17 
Apto 203 48,96 11,04 5,20 65,20 
Apto 204 55,88 11,04 5,93 72,85 
Apto 301 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 302 48,94 11,04 5,19 65,17 
Apto 303 48,96 11,04 5,20 65,20 
Apto 304 55,88 11,04 5,93 72,85 
Apto 401 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 402 48,94 11,04 5,19 65,17 
Apto 403 48,96 11,04 5,20 65,20 
Apto 404 55,88 11,04 5,93 72,85 
Unidade Área Real Privativa (m²) 
Área Uso Comum Divisão 
Não Proporcional (m²) 
Área de Uso Comum 
Divisão Proporcional (m²) 
Área Total da 
Unidade (m²) 
Edifício Xangrilá 
Apto 101 50,9 11,04 5,40 67,34 
Apto 102 49,24 11,04 5,23 65,51 
Apto 103 49,34 11,04 5,24 65,62 
Apto 104 56,01 11,04 5,94 72,99 
Apto 201 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 202 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 203 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 204 55,9 11,04 5,93 72,87 
Apto 301 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 302 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 303 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 304 55,9 11,04 5,93 72,87 
Apto 401 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 402 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 403 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 404 55,9 11,04 5,93 72,87 
Continua... 
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(Continuação) 
Unidade Área Real Privativa (m²) 
Área Uso Comum Divisão 
Não Proporcional (m²) 
Área de Uso Comum 
Divisão Proporcional (m²) 
Área Total da 
Unidade (m²) 
Edifício Ferrugem 
Apto 101 46,48 11,04 4,93 62,45 
Apto 102 49,18 11,04 5,22 65,44 
Apto 103 49,18 11,04 5,22 65,44 
Apto 104 55,46 11,04 5,89 72,39 
Apto 201 48,95 11,04 5,20 65,19 
Apto 202 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 203 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 204 56,24 11,04 5,97 73,25 
Apto 301 48,95 11,04 5,20 65,19 
Apto 302 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 303 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 304 56,24 11,04 5,97 73,25 
Apto 401 48,95 11,04 5,20 65,19 
Apto 402 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 403 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 404 56,24 11,04 5,97 73,25 
Unidade Área Real Privativa (m²) 
Área Uso Comum Divisão 
Não Proporcional (m²) 
Área de Uso Comum 
Divisão Proporcional (m²) 
Área Total da 
Unidade (m²) 
Edifício Imbé 
Apto 101 54,02 11,04 5,73 70,79 
Apto 102 49,18 11,04 5,22 65,44 
Apto 103 49,18 11,04 5,22 65,44 
Apto 104 47,92 11,04 5,09 64,05 
Apto 201 56,24 11,04 5,97 73,25 
Apto 202 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 203 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 204 48,95 11,04 5,20 65,19 
Apto 301 56,24 11,04 5,97 73,25 
Apto 302 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 303 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 304 48,95 11,04 5,20 65,19 
Apto 401 56,24 11,04 5,97 73,25 
Apto 402 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 403 49,29 11,04 5,23 65,56 
Apto 404 48,95 11,04 5,20 65,19 
Unidade Área Real Privativa (m²) 
Área Uso Comum Divisão 
Não Proporcional (m²) 
Área de Uso Comum 
Divisão Proporcional (m²) 
Área Total da 
Unidade (m²) 
Edifício Ibiraquera 
Apto 101 46,68 11,04 4,95 62,67 
Apto 102 55,8 11,04 5,92 72,76 
Apto 103 55,74 11,04 5,92 72,70 
Continua... 
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(Conclusão) 
Unidade Área Real Privativa (m²) 
Área Uso Comum Divisão 
Não Proporcional (m²) 
Área de Uso Comum 
Divisão Proporcional (m²) 
Área Total da 
Unidade (m²) 
Edifício Ibiraquera 
Apto 104 55,39 11,04 5,88 72,31 
Apto 201 48,94 11,04 5,19 65,17 
Apto 202 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 203 55,88 11,04 5,93 72,85 
Apto 204 56,26 11,04 5,97 73,27 
Apto 301 48,94 11,04 5,19 65,17 
Apto 302 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 303 55,88 11,04 5,93 72,85 
Apto 304 56,26 11,04 5,97 73,27 
Apto 401 48,94 11,04 5,19 65,17 
Apto 402 55,89 11,04 5,93 72,86 
Apto 403 55,88 11,04 5,93 72,85 
Apto 404 56,26 11,04 5,97 73,27 
Totais 4969,80 1059,84 527,45 6557,09 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Construtora C2B (2015).  
4.3 Orçamento sintético 
O estudo de viabilidade foi realizado com os dados fornecidos pela empresa, o 
orçamento sintético (TABELA 4) padrão Caixa Econômica Federal e Plantas Arquitetônicas. 
O custo total do empreendimento é composto pelo custo de aquisição do terreno, custo 
de projeto, taxas de legalização, custo de construção e custo de comercialização. 
O custo total do orçamento é R$6.352.944,52, sendo R$5.899.568,20 referente as 
edificações e R$453.376,32 referente à infraestrutura e urbanização. O cronograma de 
evolução desenvolvido pela empresa o qual deve ser cumprido rigorosamente em virtude do 
financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal encontra-se na Tabela 3.  
O valor do BDI já esta embutido nos valores constantes no orçamento sintético, o 
percentual aplicado pela empresa foi de 20%. 
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Tabela 3 – Cronograma físico-financeiro global 
Cronograma físico-financeiro global 
Etapa Evolução física da obra Acumulado 
Executado 9,70 9,70 
1 3,06 12,76 
2 1,49 14,25 
3 3,68 17,93 
4 2,39 20,32 
5 4,35 24,67 
6 2,36 27,03 
7 2,75 29,78 
8 2,99 32,77 
9 3,50 36,27 
10 3,25 39,52 
11 2,82 42,34 
12 2,67 45,01 
13 3,66 48,67 
14 3,58 52,25 
15 3,39 55,64 
16 3,60 59,24 
17 2,40 61,64 
18 1,94 63,58 
19 2,43 66,01 
20 1,61 67,62 
21 2,18 69,80 
22 1,82 71,62 
23 1,17 72,79 
24 0,88 73,67 
25 1,32 74,99 
26 1,15 76,14 
27 1,16 77,30 
28 1,15 78,45 
29 1,52 79,97 
30 1,61 81,58 
31 1,58 83,16 
32 1,28 84,44 
33 1,27 85,71 
34 1,42 87,13 
35 2,05 89,18 
36 10,82 100,00 
Fonte: Construtora C2B (2015). 
O valor proposto para o terreno foi de R$1.100.592,00 valor aprovado por engenheiro 
credenciado à Caixa Econômica Federal que efetuou a avaliação do respectivo imóvel, bem 
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como da análise do orçamento e cronograma de execução do respectivo empreendimento. O 
Valor de BDI colocado pela empresa foi de 20%, tal valor está em conformidade com o 
estudo efetuado pelo TCU (2014) constantes do Acórdão 2.622/2013 – Plenário, que estipula 
o valor do BDI em até 25% para construção de edifícios. Os 20% propostos pela empresa 
podem ser desmembrados da seguinte forma atendendo os percentuais dispostos no respectivo 
acordão:  
 Administração Central – 3%,  
 Seguro e Garantia – 0,8% 
 Risco – 0,97% 
 Despesas financeiras – 0,59% 
 Lucro – 7% 
 Regime Especial de Tributação – 4% 
 ISSQN – 5% aplicado apenas sobre o valor agregado  
Foram orçadas outras despesas que são as seguintes: 
 Legislação e taxas no valor de R$266.431,00. 
 Despesas de comercialização no valor de R$662.400,00. O custo de 
comercialização é o valor referente as taxas de corretagem para o qual foi adotada a 
taxa de 6% sobre o valor de venda. 
 Custo total do empreendimento R$8.382.667,52. 
A obra iniciou no mês de abril de 2013 sendo que até o mês de junho de 2013 já estava 
executado 9,70%, nesse momento foi elaborado o cronograma de execução da obra. O prazo 
total de construção segundo o cronograma é de 36 meses mais dois meses referente aos meses 
anteriores a elaboração do cronograma, totalizando em 38 meses. 
A execução do empreendimento é efetuada na modalidade de construção por 
empreitada tal modalidade de construção é adotada por eliminar diversas incertezas em 
relação a custos, pois os mesmos já são fixados na fase de projeto. 
O valor total de comercialização estimado pela empresa foi de R$11.040.000,00. 
Considerando o cenário atual as vendas foram estimadas em R$10.560.000,00 para o presente 
estudo gerando uma despesa de comercialização de R$633.600,00. 
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Tabela 4 – Orçamento Sintético 
ORÇAMENTO SINTÉTICO 
ITEM SERVIÇO INCIDÊNCIA CUSTO (R$) 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 9,34% 593.496,57 
1.1 Serviços técnicos (projetos, orçamentos, levantamento topográfico, sondagem, licenças e PCMAT) 2,69% 171.087,48 
1.2 Instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) 0,51% 32.447,63 
1.3 Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) 0,05% 2.949,78 
1.4 Manutenção canteiro/consumo 1,91% 121.531,10 
1.5 Transportes, máquinas e equipamentos 1,21% 76.694,39 
1.6 Controle tecnológico 0,09% 5.899,57 
1.7 Gestão de resíduos 0,09% 5.899,57 
1.8 Gestão da qualidade 0,09% 5.899,57 
1.9 Equipamentos de proteção coletivos 0,33% 20.648,49 
1.10 Administração local (engenheiros, mestres, etc.) 2,37% 150.438,99 
2 FUNDAÇÕES ECONTENÇÕES 4,55% 289.078,85 
2.1 Fundações 2,79% 176.987,05 
2.2 Contenções/arrimos especiais 1,76% 112.091,80 
3 SUPRAESTRUTURA 13,00% 825.939,55 
4 PAREDES E PAINÉIS 21,25% 1.349.821,20 
4.1 Alvenaria/fechamentos 12,69% 806.470,97 
4.2 Esquadrias metálicas 4,13% 262.530,79 
4.3 Esquadrias de madeira 1,39% 88.493,52 
4.4 Vidros/esquadrias especiais 3,03% 192.325,92 
5 COBERTURA E PROTEÇÕES 3,44% 218.284,03 
5.1 Telhados 2,32% 147.489,21 
5.2 Impermeabilizações 1,11% 70.794,82 
6 REVESTIMENTOS 19,05% 1.210.001,43 
6.1 Revestimentos internos 5,48% 348.074,52 
6.2 Azulejos 2,65% 168.137,69 
6.3 Revestimentos externos 3,90% 247.781,86 
6.4 Forros 1,00% 63.715,34 
6.5 Pinturas 5,09% 323.296,34 
6.6 Especiais/elementos fachadas 0,93% 58.995,68 
Continua... 
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(Conclusão) 
ORÇAMENTO SINTÉTICO 
ITEM SERVIÇO INCIDÊNCIA CUSTO (R$) 
7 PAVIMENTAÇÃO 4,13% 262.530,78 
7.1 Madeira 0,00% - 
7.2 Cerâmica 2,28% 144.539,42 
7.3 Carpete 0,00% - 
7.4 Cimentados 0,93% 58.995,68 
7.5 Rodapés, soleiras e peitoris 0,93% 58.995,68 
7.6 Pavimentações especiais 0,00% - 
8 INSTALAÇÕES 14,86% 943.930,91 
8.1 Elétricas/telefônicas 5,57% 353.974,09 
8.2 Hidráulicas/gás 4,64% 294.978,41 
8.3 Sanitárias/pluvial 2,79% 176.987,05 
8.4 Aparelhos, metais e bancadas 1,86% 117.991,36 
8.5 Elevadores/bombas 0,00% - 
8.6 Climatização 0,00% - 
8.7 Lógica 0,00% - 
8.8 Especiais 0,00% - 
9 COMPLEMENTAÇÕES 3,25% 206.484,88 
9.1 Calafete/limpeza 0,93% 58.995,68 
9.2 Ligações definitivas 1,86% 117.991,36 
9.3 Outros 0,46% 29.497,84 
10 INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 7,14% 453.376,32 
10.1 Terraplenagem 0,49% 31.071,00 
10.2 Água potável 0,68% 43.261,92 
10.3 Esgoto sanitário 1,17% 74.268,12 
10.4 Drenagem das águas pluviais 0,56% 35.772,00 
10.5 Pavimentação 1,40% 88.820,28 
10.6 Energia e iluminação 1,66% 105.428,04 
10.7 Telefone 0,08% 5.274,00 
10.8 Gás 0,78% 49.829,76 
10.9 Obras especiais 0,14% 9.169,20 
10.10 Paisagismo, equipamentos e ambientação 0,16% 10.482,00 
 TOTAL 100,00% 6.352.944,52 
Fonte: Construtora C2B (2015). 
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4.4 Orçamento por estimativas 
O orçamento por estimativas foi elaborado no presente estudo baseado na NBR 12.721 
(ABNT, 2006), inicialmente foram calculadas as áreas de todas as unidades e transformadas 
em áreas de equivalência, foi efetuado essa conversão em alguns locais devido ao custo de 
construção por metro quadrado nos respectivos locais ser inferior. 
Todas as partes constituintes da edificação foram orçadas considerando como 
cobertura padrão com exceção da sacada na qual foi aplicado um fator de 0,5 e as vagas de 
estacionamento um fator de 0,05, pois os mesmos apresentam um custo de construção menor 
por metro quadrado.  
O empreendimento possui uma área real global de 6.557,09m² e área equivalente de 
construção global de 5.438,61m². Para o cálculo dos custos totais do empreendimento, seguiu-
se das planilhas de áreas para o Quadro III - Avaliação do Custo Global e Unitário da 
Construção que está na NBR 12.721 (ABNT, 2006) (QUADRO 2). 
O empreendimento em análise foi classificado como um prédio popular padrão baixo 
(PP4-B), pois foi o padrão que mais se aproximou com as características técnicas do projeto 
em relação às contidas na NBR 12.721 (ABNT, 2006).  
De acordo com a NBR 12.721 (ABNT, 2006), o Prédio Popular – Padrão Baixo PP4–
B é composto pelo pavimento térreo e por três pavimentos tipos. O pavimento térreo possui 
“hall de entrada, escada e quatro apartamentos por andar, com dois dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha e área de serviço. Na área externa estão localizados: o cômodo de lixo, 
guarita, central de gás, depósito com banheiro e dezesseis vagas descobertas” (ABNT, 2006, 
p. 14). Os pavimentos tipo possuem “hall de circulação, escada e quatro apartamentos por 
andar, com dois dormitórios, sala, banheiro cozinha e área de serviço” (ABNT, 2006, p. 14). 
O empreendimento não se assemelha na totalidade com as características descritas na norma, 
porém é o que mais se assemelha com as características do projeto. 
O valor do CUB para o padrão PP4-B, no mês de outubro de 2014, quando foi orçada 
a obra, foi de 1.041,52 R$/m², tal valor foi extraído do site do SINDUSCON-RS. O custo 
básico global da edificação foi de R$5.687.421,09. O valor foi obtido através da multiplicação 
da área equivalente pelo Custo Unitário Básico (CUB). 
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Para o cálculo do orçamento pelo CUB não foi utilizado o valor das fundações, 
bombas de recalque, urbanização, ajardinamento, instalações e regulamentação de 
condomínio.  
Para o orçamento por estimativas foi considerado como despesas de projeto o valor de 
R$50.000,00 para projeto arquitetônico, R$40.000,00 para projeto estruturas e R$80.000,00 
para os projetos específicos, esses valores foram adotados a partir de pesquisa junto a 
projetistas da região. Como remuneração da construtora o percentual adotado foi de 7% sobre 
o valor das estimativas de despesas o que corresponde a R$408.409,48.  O orçamento por 
estimativas teve um custo total de construção de R$6.242.830,57, o que equivale ao custo por 
metro quadrado de R$1.147,87/m².  
Quadro 2 – Quadro Registro Imóveis 
INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS   
(Lei 4.591 - 16/12/64 - Artigo 32 e ABNT NBR 12721) 
QUADRO III - Avaliação do Custo Global e Unitário da Construção Folha No 
LOCAL DO IMÓVEL RUA PROFESSOR THEOBALDO DICK, 5 Total de Folhas 
 INCORPORADOR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  
NOME: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS C2B LTDA NOME:     
ASSINATURA:    ASSINATURA:    
DATA:       DATA:     
IN
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A
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1.  Projeto-padrão (Lei 4.591 - art. 53 - § 1) que mais se assemelha ao da incorporação projetada 
CLASSIFICAÇÃO GERAL USO RESIDENCIAL  
Designa-
ção 
Padrão de 
Acabamento 
Número de 
Pavimentos 
Área equivalente 
total do projeto-
padrão adotado 
Dependências de Uso Privativo da Unidade 
Autônoma  
Quartos Sala Banheiro ou WC 
Quartos de 
Empregados  
PP4-B BAIXO 4 50,9 2 1 1 0  
2.  Sindicato que forneceu o Custo Unitário Básico SINDUSCON      
3.  Custo Unitário Básico para o Mês de              OUTUBRO DE 2014    R$ por m2 = 1.041,52  
4.  Áreas Globais do Projeto Projetado         
  4.1 Área Privativa, Global (QI, E5)                 4.969,80 M
2  75,79% 
  4.2 Areal Real de Uso Comum, Global (QI, E10 + E15)        1.587,29 M2  24,21% 
  4.3 Área Real, Global (QI, E17)                                         6.557,09 M2  100,00% 
  4.4 Área Equivalente* Privativa, Global (QI, E6)       4.863,16 M
2  89,42% 
 4.5 Areal Equivalente* de Uso Comum, Global (QI, E11 + E16)   575,45 M2  10,58% 
 4.6 Areal Equivalente* Global (QI, E18)                       5.438,61 M2  100,00% 
 * obs.: áreas equivalentes em área de custo padrão     
Continua... 
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(Conclusão) 
INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS   
(Lei 4.591 - 16/12/64 - Artigo 32 e ABNT NBR 12721) 
QUADRO III - Avaliação do Custo Global e Unitário da Construção Folha No 
LOCAL DO IMÓVEL RUA PROFESSOR THEOBALDO DICK, 5 Total de Folhas 
 INCORPORADOR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  
NOME: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS C2B LTDA NOME:     
ASSINATURA:    ASSINATURA:    
DATA:       DATA:  
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5.  Custo Básico Global da Edificação (4.6 x Custo Unitário Básico (3))     R$ 5.664.421,09  
  5.1 Composição do Custo Global Básico da Edificação               
    5.1.1 Custo Básico de Materiais e outros (5. x % Mat. do CUB informado em 3.) R$ 3.124.494,67 55,16% 
    5.1.2 Custo Básico de Mão-de-Obra (5. x % Mão-de-Obra do CUB informado em 3.) R$ 2.539.926,42 44,84% 
6.  Parcelas Adicionais não Consideradas no Projeto-padrão         
  6.1 Fundações      R$     
  6.2 Elevador(es)     R$     
  6.3 Equipamentos e Instalações, tais como:    R$     
   6.3.1 Fogões     R$     
   6.3.2 Aquecedores    R$     
   6.3.3 Bombas de Recalque    R$     
   6.3.4 Incineração    R$     
 6.3.5 Ar condicionado     R$    
 6.3.6 Calefação     R$    
 6.3.7 Ventilação e Exaustão     R$    
 6.3.8 Outros (Discriminar)     R$    
  6.4 Playground     R$     
  6.5 Obras e Serviços Complementares:    R$     
   6.5.1 Urbanização    R$     
   6.5.2 Recreação (Piscinas, Campos de Esporte)  R$     
   6.5.3 Ajardinamento    R$     
   6.5.4 Instalação e Regulamentação do Condomínio  R$     
   6.5.5 Outros     R$     
  6.6 Outros Serviços (Discriminar)    R$     
7.  1o Subtotal           R$  5.664.421,09 
8.  Impostos, Taxas e Emolumentos Cartoriais        R$         
9.  Projetos:      R$      
  9.1 Projetos Arquitetônicos     R$ 50.000,00 
  9.2 Projeto Estrutural     R$ 40.000,00 
  9.3 Projeto de Instalações     R$ 80.000,00 
  9.4 Projetos Especiais     R$      
10.  2o Subtotal            R$  5.834.421,09 
11.  Remuneração da Construtora         R$  408.409,48   
12.  Remuneração do Incorporador         R$   0,00  
13.  Custo Global da Construção         R$  6.242.830,57  
14.  Custo Unitário da Obra em Cálculo [Custo total / área equivalente (13 / 4.6)]   R$  1.147,87/M² 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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No Quadro 2 foi colocado 44,84% referente ao custo básico com mão de obra e 
55,16% referente a custo básico com materiais, tais valores foram extraídos das informações 
do CUB no site do SINDUSCON/RS, pode-se verificar que os valores estão de acordo com o 
referencial teórico que especifica despesas com mão de obra na faixa de 40 a 50% e despesas 
com matérias na faixa de 50 a 60% do valor do orçamento. 
4.5 Verificação dos valores constantes no orçamento da empresa 
Depois de mensurar os custos totais de construção do empreendimento pelo método 
simplificado, foi efetuada a comparação com o orçamento sintético da construtora para 
verificar a coerência dos valores constantes.   
Comparando os valores do orçamento sintético proposto pela empresa com o 
orçamento por estimativas realizado anteriormente, pode-se concluir que o orçamento da 
empresa esta de acordo com a proposta de construção, pois o mesmo possui variação de 
apenas 1,76% no valor total orçado em relação ao orçamento por estimativas. 
Para verificar se os valores de cada etapa construtiva estão de acordo com a realidade 
construtiva foi efetuado uma comparação da estimativa de custos por etapa, com o auxílio da 
tabela de Goldman (2004). A tabela está dividida em quatro colunas da seguinte forma: 
 Descrição do Serviço – Nessa coluna está a descrição do serviço (etapa da obra) a 
ser executado. 
 Custo % (estimado) – Está o percentual de custo estimado da referida etapa em 
relação ao custo total do empreendimento de acordo com Goldman (2004). 
 Custo (R$) – Está o valor orçado de construção do empreendimento em estudo, o 
valor foi retirado do orçamento sintético efetuado pela empresa. 
 Custo % (real) – Representa o percentual real de custo da etapa em relação às 
despesas totais de execução do empreendimento. 
Analisando os números encontrados na tabela 5 verifica-se que os custos estão com 
valores aproximados ao referencial teórico. Nas despesas com estrutura o valor está menor em 
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virtude se tratar de alvenaria estrutural consequentemente as despesas com alvenaria estão 
superiores aos limites proposto pelo autor.  O custo da cobertura e da pintura apresentaram 
valores superiores aos limites estipulados pelo autor em virtude do padrão de construção do 
empreendimento ser baixo, o que faz com que essas partes gerem um valor em percentual 
maior em relação ao total do empreendimento. As demais partes apresentaram variação 
inferior a 10% limite de variação aceito para o trabalho em questão. 
Tabela 5 – Estimativa de gastos por etapa com dados do orçamento 
Descrição do Serviço Custo % (estimado) Custo (R$) Custo % (real) 
Projetos 1,6 a 2,7 171.087,48 2,69 
Instalação da obra 2,2 a 4,4 185.749,67 2,92 
Serviços gerais 8 a 13 550.493,25 8,67 
Trabalho em terra 0,5 a 1,0 31.071,00 0,49 
Fundações 4,5 a 6,5 289.078,84 4,55 
Estrutura 14 a 19 825.939,55 13,00 
Instalações 12 a 17 943.930,91 14,86 
Alvenaria 3,3 a 6,5 806.470,97 12,69 
Cobertura 0,6 a 1,1 147.489,20 2,32 
Tratamentos 1 a 2,7 70.794,82 1,11 
Esquadrias 7,3 a 11,2 543.350,22 8,55 
Revestimentos 8,5 a 14 886.705,10 13,96 
Pavimentações 4,5 a 7,5 292.355,38 4,60 
Rodapé, soleira e peitoril 0,8 a 1,6 58.995,68 0,93 
Pintura 2,2 a 4,4 323.296,34 5,09 
Complementação e adicionais 0,5 a 2,5 167.140,43 2,63 
Limpeza 0,15 a 0,9 58.995,68 0,93 
TOTAL 100,00 6.352.944,52 100,00 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Goldman (2004). 
A Caixa Econômica Federal, por meio de sua Gerência Executiva de Habitação 
(GIHAB), divulgou no mês de março de 2015, um informativo que contém critérios para 
verificação da viabilidade técnica de empreendimentos habitacionais, o informativo estava 
disponível no site da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2015). No 
informático consta uma tabela com os intervalos aceitáveis das incidências de cada serviço no 
custo total da construção, sem considerar a infraestrutura e urbanização. A tabela foi adaptada 
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para a verificação dos custos do empreendimento (TABELA 6), após a análise verifica-se que 
todos os custos estão dentro dos limites propostos pela Caixa Econômica Federal.  
Tabela 6 – Intervalos aceitáveis segundo CEF 
Item Serviço Custo (R$) 
Intervalos Aceitáveis 
Incidência 
Mínimo Máximo 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 593.496,57    
1.1 
Serviços técnicos (projetos, orçamentos, 
levantamento topográfico, sondagem, licenças e 
PCMAT) 
171.087,48 0,50% 2,90% 2,90% 
1.2 Instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra) 32.447,63 0,10% 0,55% 0,55% 
1.3 Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto) 2.949,78 0,01% 0,05% 0,05% 
1.4 Manutenção canteiro/consumo 121.531,10 1,00% 2,10% 2,06% 
1.5 Transportes máquinas e equipamentos 76.694,39 0,60% 1,30% 1,30% 
1.6 Controle tecnológico 5.899,57 0,05% 0,10% 0,10% 
1.7 Gestão de resíduos 5.899,57 0,05% 0,10% 0,10% 
1.8 Gestão da qualidade 5.899,57 0,05% 0,10% 0,10% 
1.9 Equipamentos de proteção coletivos 20.648,49 0,15% 0,35% 0,35% 
1.10 Administração local (engenheiros, mestres, etc.) 150.438,99 2,50% 4,45% 2,55% 
2 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 289.078,85    
2.1 Fundações 176.987,05 3,00% 9,50% 3,00% 
2.2 Contenções/arrimos especiais 112.091,80 0,00% 3,50% 1,90% 
3 SUPRAESTRUTURA 825.939,55 10,00% 30,00% 14,00% 
4 PAREDES E PAINÉIS 1.349.821,20    
4.1 Alvenaria/fechamentos 806.470,97 4,00% 18,00% 13,67% 
4.2 Esquadrias metálicas 262.530,79 0,00% 9,50% 4,45% 
4.3 Esquadrias de madeira 88.493,52 1,00% 7,00% 1,50% 
4.4 Vidros/esquadrias especiais 192.325,92 0,00% 3,50% 3,26% 
5 COBERTURA E PROTEÇÕES 218.284,03    
5.1 Telhados 147.489,21 0,00% 3,50% 2,50% 
5.2 Impermeabilizações 70.794,82 0,20% 3,00% 1,20% 
Continua... 
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(Conclusão) 
Item Serviço Custo (R$) 
Intervalos Aceitáveis 
Incidência 
Mínimo Máximo 
6 REVESTIMENTOS 1.210.001,43    
6.1 Revestimentos internos 348.074,52 4,00% 9,50% 5,90% 
6.2 Azulejos 168.137,69 2,50% 7,00% 2,85% 
6.3 Revestimentos externos 247.781,86 4,00% 7,00% 4,20% 
6.4 Forros 63.715,34 0,50% 3,50% 1,08% 
6.5 Pinturas 323.296,34 5,00% 10,00% 5,48% 
6.6 Especiais/elementos fachadas 58.995,68 0,00% 6,00% 1,00% 
7 PAVIMENTAÇÃO 262.530,78    
7.1 Madeira - 0,00% 4,50% 0,00% 
7.2 Cerâmica 144.539,42 2,00% 8,50% 2,45% 
7.3 Carpete - 0,00% 3,50% 0,00% 
7.4 Cimentados 58.995,68 1,00% 3,50% 1,00% 
7.5 Rodapés, soleiras e peitoris 58.995,68 1,00% 4,50% 1,00% 
7.6 Pavimentações especiais - 0,00% 8,50% 0,00% 
8 INSTALAÇÕES 943.930,91    
8.1 Elétricas/telefônicas 353.974,09 5,00% 12,00% 6,00% 
8.2 Hidráulicas/gás 294.978,41 5,00% 12,00% 5,00% 
8.3 Sanitárias/pluvial 176.987,05 3,00% 7,00% 3,00% 
8.4 Aparelhos, metais e bancadas 117.991,36 2,00% 6,00% 2,00% 
8.5 Elevadores/bombas - 0,00% 6,00% 0,00% 
8.6 Climatização - 0,00% 4,50% 0,00% 
8.7 Lógica - 0,00% 1,00% 0,00% 
8.8 Especiais - 0,00% 1,00% 0,00% 
9 COMPLEMENTAÇÕES 206.484,88    
9.1 Calafete/limpeza 58.995,68 0,50% 2,50% 1,00% 
9.2 Ligações definitivas 117.991,36 2,00% 3,50% 2,00% 
9.3 Outros 29.497,84 0,00% 1,00% 0,50% 
 TOTAL 5.899.568,20    
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de CBIC (2015). 
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4.6 Pesquisa de rentabilidade de investimentos financeiros  
Foi realizada pesquisa no mercado financeiro sobre a rentabilidade de investimentos 
com risco muito baixo pela classificação da AMBIMA em setembro de 2015. Os títulos 
pesquisados foram CDB, Fundos de Investimento, Poupança e LCI para um volume de 
investimento inicial de R$500.000,00. A rentabilidade encontrada para cada uma das opções 
descritas são as seguintes: 
 CDB – A rentabilidade do CDB para o volume de investimento pesquisado gira em 
torno de 100% a 103% do DI nas principais instituições financeiras do país, 
podendo chegar a 117% em instituições financeiras com maior risco de crédito.  
 Fundos de Investimento – Os fundos de investimentos pesquisados para o referente 
estudo são os de baixo risco referenciados ao CDI, a rentabilidade dos mesmos está 
na faixa de 102% a 103% do CDI. 
 Poupança – A rentabilidade da poupança é fixa independente do volume de 
aplicação, atualmente a rentabilidade é de 0,5% + TR, o equivalente a um 
rendimento líquido de aproximadamente 0,7%a.m. 
 LCI – A LCI é uma das aplicações mais atraentes para pessoa física em virtude da 
isenção de IR com rendimentos na faixa de 90% a 95% do DI.  
 Conforme o levantamento dos índices acima pode se concluir que a taxa mínima de 
atratividade deverá ser de no mínimo 103% do CDI. O CDI no mês de setembro de 2015 
estava com taxa de 14,13%a.a. o que representa uma rentabilidade bruta de 14,55%a.a. 
equivalente a 1,14%a.m. Além desse valor a empresa projeta um lucro de 7% que está na 
composição do BDI conforme mencionado anteriormente. 
4.7 Cenário do Mercado Imobiliário 
O Brasil passa por uma crise em diversos setores da economia, o crédito imobiliário 
sofreu diversas alterações devido ao volume recorde de saques de poupança aliado a alta de 
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juros da taxa SELIC que gerou uma situação de escassez na oferta de financiamentos 
habitacionais. O problema se mostrou mais acentuado no principal agente de financiamentos 
habitacionais do país, a Caixa Econômica Federal adotou diversas medidas que restringiram o 
acesso ao crédito imobiliário, entre elas o aumento na taxa de juros, limitação de 50% de 
financiamento para imóveis usados e para imóveis novos esse limite diminuiu para 80%. 
Porém o mercado de imóveis novos padrão “Minha Casa Minha Vida” não sofreu grandes 
alterações devido ao incentivo do governo federal com subsídio de taxas e recursos do FGTS.  
Segundo informações da Caixa Econômica Federal (2015) as famílias brasileiras 
continuam procurando casas para compra na atual conjuntura econômica. Prova disso é que 
no primeiro semestre de 2015 foram feitas aproximadamente 39 milhões de simulações de 
financiamentos imobiliários no site da Caixa, sendo 40% para imóveis do Minha Casa Minha 
Vida. 
Dados da Abecip (2015) mostram que no primeiro semestre de 2015 os recursos 
destinados à aquisição e construção de imóveis teve um recuo de 15,8% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Com o objetivo de evitar uma retração ainda maior na oferta de 
financiamento imobiliário, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) liberou R$ 5 bilhões a mais no crédito disponível para financiamentos.  
O governo lançou o Minha Casa Minha Vida 3 que tem como meta a construção de 3 
milhões de unidades até 2018. Esse é um número expressivo quando comparado as 
construções dos anos anteriores, de 2009 a 2014 foram construídas 2,1 milhões e contratados 
3,75 milhões de operações pelo respectivo programa de acordo com o Portal Brasil (2015).  
Portanto verifica se que o cenário de comercialização de imóveis enquadrados no 
programa Minha Casa Minha Vida tendem a manter a velocidade de comercialização 
diferente dos imóveis que não se enquadram no respectivo programa. Para calcular a 
velocidade de vendas foi realizada uma pesquisa com construtoras que possuem 
empreendimentos de mesmo padrão na cidade de Lajeado/RS, através da qual foi possível 
verificar que na maioria dos empreendimentos todas as unidades são vendidas até a conclusão 
da obra ou em no máximo seis meses após a conclusão.  
Para as análises do presente estudo serão utilizadas simulações de vendas que venham 
a se concretizar em até 12 meses após a conclusão da obra visando a verificação da 
viabilidade econômica do empreendimento na conjuntura atual da economia.  
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4.8 Simulações – análise de viabilidade 
O fluxo de caixa representa as entradas e saídas de caixa. Na data zero o fluxo de caixa 
apresenta saídas referente ao projeto, aquisição do terreno e regularização do terreno. Os 
custos de construção variam de acordo com a evolução do cronograma físico-financeiro da 
obra.  
O valor de comercialização adotado nas simulações foi de R$110.000,00 que 
representa o valor médio do preço de vendas das unidades que variam de R$99.000,00 a 
R$115.000,00 sendo que a maior parte das unidades é comercializada pelo valor de 
R$115.000,00, de acordo com informações do site InfoMoney o preço dos imóveis não 
sofrerá valorização no curto prazo, por esse motivo casos de variação de demanda no decorrer 
da construção em virtude de alteração do cenário econômico não foram levados em 
consideração e o valor de comercialização foi mantido o mesmo nas simulações do início ao 
fim. 
Para a análise de viabilidade de qualquer investimento é necessário verificar se as 
entradas futuras de caixa compensam o investimento. Os principais itens influentes nessa 
decisão são: 
 Custo de Aquisição do Terreno R$ 1.100.592,00; 
 Construção do empreendimento R$ 6.352.944,52; 
 Despesas com comercialização correspondente a 6,0% sobre o valor de vendas; 
 Preço de venda: O valor médio de comercialização das unidades é de 
R$110.000,00.  
 Taxa Mínima de Atratividade: 1,14%a.m. correspondente ao índice de rentabilidade 
pago pelo mercado financeiro em títulos de renda fixa; 
 Taxas de contrato referente a comercialização de Imóveis na Planta com 
financiamento pela CEF: Taxa de R$2.200,00 para análise da proposta, taxa de 
R$5.960,00 para análise de viabilidade técnica de engenharia do empreendimento, 
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taxa de R$250,00 por contrato assinado mais R$1.200,00 mensais referente a 
vistoria de andamento da execução do empreendimento. 
Em virtude de o empreendimento ser caracterizado como padrão “Minha Casa Minha 
Vida” foi adotado nas simulações que todas as unidades seriam comercializadas através do 
respectivo programa incentivado pelo governo federal e os valores não financiados seriam 
pagos na mesma proporção de execução do empreendimento, ou seja, para efeitos de 
simulação as entradas de caixa serão diretamente proporcionais ao percentual executado da 
obra. 
Para verificar a viabilidade econômica do empreendimento foi elaborada uma planilha 
a partir do cronograma físico-financeiro com oito colunas, distribuídas da seguinte forma: 
 n – É o número do mês de execução do empreendimento levando em consideração 
que a obra iniciou em n=0.  
 Etapa % - Nessa coluna estão os percentuais previstos de execução da obra no mês 
de referência, essa informação foi retirada do cronograma físico-financeiro que a 
construtora elaborou para entregar à Caixa Econômica Federal. 
 Vendas – Refere-se ao valor de comercialização realizado no mês. 
 Receitas – Nessa coluna está o somatório do valor recebido pela empresa com a 
comercialização das unidades. O valor está diretamente relacionado com o 
percentual de execução da obra, pelo fato de que a maioria das unidades são 
comercializadas através de financiamentos habitacionais, que por sua vez liberam o 
valor de acordo com o andamento da obra. 
 Custos – Nessa coluna estão os valores correspondentes a todas as despesas com a 
execução do empreendimento no mês de referência. As despesas de execução foram 
distribuídas de acordo com o estipulado no cronograma físico-financeiro da obra, 
incluindo as despesas de comercialização que foi adotado o índice de 6% e as taxas 
de contrato referente a comercialização de unidades na planta. O custo do terreno 
foi lançado no primeiro mês. 
 Fluxo de Caixa – Nessa coluna está o resultado das receitas menos os custos com a 
execução do empreendimento. 
91 
 Fluxo descontado – Nessa coluna está o resultado do fluxo de caixa após a 
aplicação da TMA. 
 VPL – O VPL do projeto é o somatório do fluxo de caixa descontado até o mês de 
referência.  
Foram realizadas nove simulações, nas quais foram calculados os indicadores 
financeiros VPL, TIR, payback descontado e índice de lucratividade. O valor dos custos com 
a execução do empreendimento permaneceu inalterado nas simulações, foi alterado apenas a 
forma de comercialização.  
A Caixa Econômica Federal possui como exigência a comercialização mínima de 20% 
das unidades do empreendimento para assinar o contrato de financiamento de imóvel na 
planta. Devido a esse fator, só foi colocado o valor das receitas após o atingimento do 
respectivo percentual. 
Foram efetuadas nove simulações, as mesmas estão organizadas da melhor a pior 
hipótese de comercialização considerando uma TMA 1,14% a.m. 
A primeira simulação foi efetuada com comercialização de 20% das unidades do 
empreendimento no segundo mês de execução e o restante das unidades foram 
comercializadas até o 20º mês: 
Tabela 7 – Simulação 1 
N Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.679.827,86 
2 4,85 2.200.000,00 213.400,00 446.317,81 -232.917,81 -227.696,73 -1.907.524,59 
3 3,06 550.000,00 137.500,00 229.850,10 -92.350,10 -89.262,39 -1.996.786,98 
4 1,49 550.000,00 119.350,00 130.108,87 -10.758,87 -10.281,94 -2.007.068,92 
5 3,68 550.000,00 220.055,00 269.238,36 -49.183,36 -46.473,29 -2.053.542,21 
6 2,39 550.000,00 203.775,00 187.285,37 16.489,63 15.405,40 -2.038.136,81 
7 4,35 440.000,00 299.948,00 304.953,09 -5.005,09 -4.623,29 -2.042.760,10 
8 2,36 440.000,00 233.156,00 178.529,49 54.626,51 49.890,73 -1.992.869,37 
9 2,75 440.000,00 276.232,00 203.305,97 72.926,03 65.853,07 -1.927.016,30 
10 2,99 440.000,00 315.216,00 218.553,04 96.662,96 86.303,93 -1.840.712,37 
11 3,50 440.000,00 375.188,00 250.953,06 124.234,94 109.670,88 -1.731.041,49 
Continua... 
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(Conclusão) 
N Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
12 3,25 440.000,00 388.388,00 235.070,70 153.317,30 133.818,38 -1.597.223,11 
13 2,82 440.000,00 384.824,00 207.753,04 177.070,96 152.809,03 -1.444.414,08 
14 2,67 440.000,00 397.760,00 198.223,62 199.536,38 170.255,36 -1.274.158,72 
15 3,66 440.000,00 504.020,00 261.117,77 242.902,23 204.921,38 -1.069.237,34 
16 3,58 440.000,00 529.188,00 256.035,41 273.152,59 227.844,28 -841.393,06 
17 3,39 440.000,00 543.136,00 243.964,82 299.171,18 246.734,35 -594.658,71 
18 3,60 440.000,00 593.296,00 257.306,00 335.990,00 273.976,47 -320.682,24 
19 2,40 440.000,00 503.536,00 181.070,67 322.465,33 259.984,22 -60.698,02 
20 1,94 440.000,00 476.080,00 151.847,12 324.232,88 258.462,81 197.764,79 
21 2,43 0,00 256.608,00 155.576,55 101.031,45 79.629,62 277.394,41 
22 1,61 0,00 170.016,00 103.482,41 66.533,59 51.848,49 329.242,90 
23 2,18 0,00 230.208,00 139.694,19 90.513,81 69.740,81 398.983,71 
24 1,82 0,00 192.192,00 116.823,59 75.368,41 57.416,75 456.400,46 
25 1,17 0,00 123.552,00 75.529,45 48.022,55 36.171,91 492.572,37 
26 0,88 0,00 92.928,00 57.105,91 35.822,09 26.678,06 519.250,43 
27 1,32 0,00 139.392,00 85.058,87 54.333,13 40.007,84 559.258,27 
28 1,15 0,00 121.440,00 74.258,86 47.181,14 34.349,93 593.608,20 
29 1,16 0,00 122.496,00 74.894,16 47.601,84 34.265,59 627.873,79 
30 1,15 0,00 121.440,00 74.258,86 47.181,14 33.579,94 661.453,73 
31 1,52 0,00 160.512,00 97.764,76 62.747,24 44.155,34 705.609,07 
32 1,61 0,00 170.016,00 103.482,41 66.533,59 46.292,07 751.901,14 
33 1,58 0,00 166.848,00 101.576,52 65.271,48 44.902,04 796.803,18 
34 1,28 0,00 135.168,00 82.517,69 52.650,31 35.811,35 832.614,53 
35 1,27 0,00 134.112,00 81.882,40 52.229,60 35.124,77 867.739,30 
36 1,42 0,00 149.952,00 91.411,81 58.540,19 38.924,94 906.664,24 
37 2,05 0,00 216.480,00 131.435,36 85.044,64 55.911,07 962.575,31 
38 10,82 0,00 1.142.592,00 688.588,60 454.003,40 295.112,11 1.257.687,42 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
A hipótese de comercialização acima resultou em um VPL de R$1.257.687,42, TIR de 
3,71%, payback descontado de 19,23 meses e índice de lucratividade de 1,17. 
A segunda simulação foi efetuada com comercialização de 20% das unidades do 
empreendimento até o quinto mês de execução e o restante foram comercializados até o 24º 
mês: 
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Tabela 8 – Simulação 2 
N Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.679.827,86 
2 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -301.211,05 -1.981.038,91 
3 3,06 0,00 0,00 194.400,10 -194.400,10 -187.900,37 -2.168.939,28 
4 1,49 0,00 0,00 94.658,87 -94.658,87 -90.462,70 -2.259.401,98 
5 3,68 2.200.000,00 394.460,00 371.988,36 22.471,64 21.233,43 -2.238.168,55 
6 2,39 440.000,00 141.988,00 180.435,37 -38.447,37 -35.919,39 -2.274.087,95 
7 4,35 440.000,00 223.388,00 304.953,09 -81.565,09 -75.343,13 -2.349.431,08 
8 2,36 440.000,00 191.620,00 178.529,49 13.090,51 11.955,64 -2.337.475,43 
9 2,75 440.000,00 227.832,00 203.305,97 24.526,03 22.147,29 -2.315.328,14 
10 2,99 440.000,00 262.592,00 218.553,04 44.038,96 39.319,46 -2.276.008,68 
11 3,50 440.000,00 313.588,00 250.953,06 62.634,94 55.292,25 -2.220.716,43 
12 3,25 440.000,00 331.188,00 235.070,70 96.117,30 83.893,09 -2.136.823,35 
13 2,82 440.000,00 335.192,00 207.753,04 127.438,96 109.977,51 -2.026.845,83 
14 2,67 440.000,00 350.768,00 198.223,62 152.544,38 130.159,22 -1.896.686,62 
15 3,66 440.000,00 439.604,00 261.117,77 178.486,23 150.577,64 -1.746.108,98 
16 3,58 440.000,00 466.180,00 256.035,41 210.144,59 175.287,53 -1.570.821,45 
17 3,39 440.000,00 483.472,00 243.964,82 239.507,18 197.527,88 -1.373.293,57 
18 3,60 440.000,00 529.936,00 257.306,00 272.630,00 222.310,80 -1.150.982,78 
19 2,40 440.000,00 461.296,00 181.070,67 280.225,33 225.928,67 -925.054,10 
20 1,94 440.000,00 441.936,00 151.847,12 290.088,88 231.244,86 -693.809,24 
21 2,43 440.000,00 504.284,00 182.976,55 321.307,45 253.243,82 -440.565,42 
22 1,61 440.000,00 446.292,00 130.882,41 315.409,59 245.793,28 -194.772,14 
23 2,18 440.000,00 518.144,00 167.094,19 351.049,81 270.483,58 75.711,45 
24 1,82 440.000,00 499.312,00 144.223,59 355.088,41 270.511,49 346.222,93 
25 1,17 0,00 123.552,00 75.529,45 48.022,55 36.171,91 382.394,85 
26 0,88 0,00 92.928,00 57.105,91 35.822,09 26.678,06 409.072,91 
27 1,32 0,00 139.392,00 85.058,87 54.333,13 40.007,84 449.080,75 
28 1,15 0,00 121.440,00 74.258,86 47.181,14 34.349,93 483.430,67 
29 1,16 0,00 122.496,00 74.894,16 47.601,84 34.265,59 517.696,27 
30 1,15 0,00 121.440,00 74.258,86 47.181,14 33.579,94 551.276,21 
31 1,52 0,00 160.512,00 97.764,76 62.747,24 44.155,34 595.431,55 
32 1,61 0,00 170.016,00 103.482,41 66.533,59 46.292,07 641.723,62 
33 1,58 0,00 166.848,00 101.576,52 65.271,48 44.902,04 686.625,66 
34 1,28 0,00 135.168,00 82.517,69 52.650,31 35.811,35 722.437,01 
35 1,27 0,00 134.112,00 81.882,40 52.229,60 35.124,77 757.561,78 
36 1,42 0,00 149.952,00 91.411,81 58.540,19 38.924,94 796.486,72 
37 2,05 0,00 216.480,00 131.435,36 85.044,64 55.911,07 852.397,79 
38 10,82 0,00 1.142.592,00 688.588,60 454.003,40 295.112,11 1.147.509,90 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
94 
A hipótese de comercialização acima resultou em um VPL de R$1.147.509,90, TIR de 
3,11%, payback descontado de 22,72 meses e índice de lucratividade de 1,16. 
A terceira simulação foi efetuada com comercialização de 20% das unidades do 
empreendimento até o décimo mês de execução e o restante até a conclusão da obra no 38º 
mês. 
Tabela 9 – Simulação 3 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.679.827,86 
2 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -301.211,05 -1.981.038,91 
3 3,06 0,00 0,00 194.400,10 -194.400,10 -187.900,37 -2.168.939,28 
4 1,49 0,00 0,00 94.658,87 -94.658,87 -90.462,70 -2.259.401,98 
5 3,68 0,00 0,00 233.788,36 -233.788,36 -220.906,32 -2.480.308,30 
6 2,39 0,00 0,00 151.835,37 -151.835,37 -141.851,94 -2.622.160,23 
7 4,35 0,00 0,00 276.353,09 -276.353,09 -255.272,29 -2.877.432,52 
8 2,36 0,00 0,00 149.929,49 -149.929,49 -136.931,53 -3.014.364,06 
9 2,75 0,00 0,00 174.705,97 -174.705,97 -157.761,57 -3.172.125,62 
10 2,99 2.200.000,00 720.940,00 328.153,04 392.786,96 350.693,38 -2.821.432,24 
11 3,50 220.000,00 156.794,00 237.253,06 -80.459,06 -71.026,84 -2.892.459,09 
12 3,25 220.000,00 165.594,00 221.370,70 -55.776,70 -48.683,01 -2.941.142,09 
13 2,82 220.000,00 167.596,00 194.053,04 -26.457,04 -22.831,94 -2.963.974,03 
14 2,67 220.000,00 175.384,00 184.523,62 -9.139,62 -7.798,42 -2.971.772,46 
15 3,66 220.000,00 219.802,00 247.417,77 -27.615,77 -23.297,69 -2.995.070,15 
16 3,58 220.000,00 233.090,00 242.335,41 -9.245,41 -7.711,86 -3.002.782,01 
17 3,39 220.000,00 241.736,00 230.264,82 11.471,18 9.460,58 -2.993.321,43 
18 3,60 220.000,00 264.968,00 243.606,00 21.362,00 17.419,22 -2.975.902,20 
19 2,40 330.000,00 298.452,00 174.220,67 124.231,33 100.160,18 -2.875.742,02 
20 1,94 330.000,00 293.040,00 144.997,12 148.042,88 118.012,64 -2.757.729,38 
21 2,43 330.000,00 330.099,00 176.126,55 153.972,45 121.355,95 -2.636.373,43 
22 1,61 330.000,00 302.841,00 124.032,41 178.808,59 139.342,47 -2.497.030,96 
23 2,18 330.000,00 345.444,00 160.244,19 185.199,81 142.696,30 -2.354.334,66 
24 1,82 330.000,00 338.448,00 137.373,59 201.074,41 153.181,39 -2.201.153,27 
25 1,17 330.000,00 309.705,00 96.079,45 213.625,55 160.908,68 -2.040.244,59 
26 0,88 330.000,00 298.287,00 77.655,91 220.631,09 164.312,28 -1.875.932,31 
27 1,32 330.000,00 334.587,00 105.608,87 228.978,13 168.606,53 -1.707.325,79 
28 1,15 330.000,00 330.957,00 94.808,86 236.148,14 171.926,15 -1.535.399,63 
29 1,16 330.000,00 339.306,00 95.444,16 243.861,84 175.540,90 -1.359.858,73 
30 1,15 330.000,00 346.170,00 94.808,86 251.361,14 178.899,72 -1.180.959,02 
31 1,52 330.000,00 384.285,00 118.314,76 265.970,24 187.163,70 -993.795,32 
Continua... 
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(Conclusão) 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
32 1,61 330.000,00 402.039,00 124.032,41 278.006,59 193.428,61 -800.366,70 
33 1,58 330.000,00 409.992,00 122.126,52 287.865,48 198.030,58 -602.336,12 
34 1,28 330.000,00 392.700,00 103.067,69 289.632,31 197.000,23 -405.335,89 
35 1,27 330.000,00 400.191,00 102.432,40 297.758,60 200.244,73 -205.091,16 
36 1,42 330.000,00 423.423,00 111.961,81 311.461,19 207.098,89 2.007,72 
37 2,05 330.000,00 497.244,00 151.985,36 345.258,64 226.984,10 228.991,82 
38 10,82 330.000,00 1.436.886,00 709.138,60 727.747,40 473.051,68 702.043,50 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
A hipótese de comercialização acima resultou em um VPL de R$702.043,50, TIR de 
1,91%, payback descontado de 35,99 meses e índice de lucratividade de 1,10. 
A quarta simulação foi efetuada com comercialização de 20% das unidades do 
empreendimento até o décimo mês de execução e o restante até seis meses após a conclusão 
da obra no 44º mês. 
Tabela 10 – Simulação 4 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.679.827,86 
2 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -301.211,05 -1.981.038,91 
3 3,06 0,00 0,00 194.400,10 -194.400,10 -187.900,37 -2.168.939,28 
4 1,49 0,00 0,00 94.658,87 -94.658,87 -90.462,70 -2.259.401,98 
5 3,68 0,00 0,00 233.788,36 -233.788,36 -220.906,32 -2.480.308,30 
6 2,39 0,00 0,00 151.835,37 -151.835,37 -141.851,94 -2.622.160,23 
7 4,35 0,00 0,00 276.353,09 -276.353,09 -255.272,29 -2.877.432,52 
8 2,36 0,00 0,00 149.929,49 -149.929,49 -136.931,53 -3.014.364,06 
9 2,75 0,00 0,00 174.705,97 -174.705,97 -157.761,57 -3.172.125,62 
10 2,99 2.200.000,00 720.940,00 328.153,04 392.786,96 350.693,38 -2.821.432,24 
11 3,50 220.000,00 156.794,00 237.253,06 -80.459,06 -71.026,84 -2.892.459,09 
12 3,25 220.000,00 165.594,00 221.370,70 -55.776,70 -48.683,01 -2.941.142,09 
13 2,82 220.000,00 167.596,00 194.053,04 -26.457,04 -22.831,94 -2.963.974,03 
14 2,67 220.000,00 175.384,00 184.523,62 -9.139,62 -7.798,42 -2.971.772,46 
15 3,66 220.000,00 219.802,00 247.417,77 -27.615,77 -23.297,69 -2.995.070,15 
16 3,58 220.000,00 233.090,00 242.335,41 -9.245,41 -7.711,86 -3.002.782,01 
17 3,39 220.000,00 241.736,00 230.264,82 11.471,18 9.460,58 -2.993.321,43 
18 3,60 220.000,00 264.968,00 243.606,00 21.362,00 17.419,22 -2.975.902,20 
19 2,40 220.000,00 230.648,00 167.370,67 63.277,33 51.016,67 -2.924.885,53 
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(Conclusão) 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
20 1,94 220.000,00 220.968,00 138.147,12 82.820,88 66.020,81 -2.858.864,72 
21 2,43 220.000,00 252.142,00 169.276,55 82.865,45 65.311,78 -2.793.552,94 
22 1,61 220.000,00 223.146,00 117.182,41 105.963,59 82.575,61 -2.710.977,33 
23 2,18 220.000,00 259.072,00 153.394,19 105.677,81 81.424,66 -2.629.552,67 
24 1,82 220.000,00 249.656,00 130.523,59 119.132,41 90.756,79 -2.538.795,87 
25 1,17 220.000,00 221.914,00 89.229,45 132.684,55 99.941,67 -2.438.854,20 
26 0,88 220.000,00 210.474,00 70.805,91 139.668,09 104.016,09 -2.334.838,11 
27 1,32 220.000,00 240.482,00 98.758,87 141.723,13 104.356,89 -2.230.481,23 
28 1,15 220.000,00 235.818,00 87.958,86 147.859,14 107.647,91 -2.122.833,32 
29 1,16 220.000,00 241.516,00 88.594,16 152.921,84 110.078,88 -2.012.754,44 
30 1,15 220.000,00 245.960,00 87.958,86 158.001,14 112.453,18 -1.900.301,26 
31 1,52 220.000,00 276.254,00 111.464,76 164.789,24 115.962,46 -1.784.338,80 
32 1,61 220.000,00 289.278,00 117.182,41 172.095,59 119.738,93 -1.664.599,87 
33 1,58 220.000,00 294.184,00 115.276,52 178.907,48 123.075,37 -1.541.524,50 
34 1,28 220.000,00 278.696,00 96.217,69 182.478,31 124.116,92 -1.417.407,58 
35 1,27 220.000,00 283.558,00 95.582,40 187.975,60 126.414,90 -1.290.992,68 
36 1,42 220.000,00 301.026,00 105.111,81 195.914,19 130.268,59 -1.160.724,09 
37 2,05 330.000,00 456.654,00 151.985,36 304.668,64 200.298,93 -960.425,16 
38 10,82 330.000,00 1.222.650,00 709.138,60 513.511,40 333.793,61 -626.631,55 
39 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 198.881,99 -427.749,56 
40 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 196.640,29 -231.109,26 
41 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 194.423,86 -36.685,40 
42 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 192.232,41 155.547,01 
43 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 190.065,66 345.612,67 
44 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 187.923,34 533.536,01 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
A hipótese de comercialização acima resultou em um VPL de R$533.536,01, TIR de 
1,66%, payback descontado de 41,19 meses e índice de lucratividade de 1,07. 
A simulação de número 4 é a que mais se aproxima com o atual cenário de 
comercialização das construtoras. As simulações a seguir mostram hipóteses pessimistas para 
verificar o quanto as vendas podem tardar sem tornar o investimento inviável.  
A quinta simulação foi efetuada com comercialização de 20% das unidades do 
empreendimento até o décimo mês de execução e o restante até dez meses após a conclusão 
da obra alcançando um total de 48 meses. 
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Tabela 11 – Simulação 5 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.679.827,86 
2 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -301.211,05 -1.981.038,91 
3 3,06 0,00 0,00 194.400,10 -194.400,10 -187.900,37 -2.168.939,28 
4 1,49 0,00 0,00 94.658,87 -94.658,87 -90.462,70 -2.259.401,98 
5 3,68 0,00 0,00 233.788,36 -233.788,36 -220.906,32 -2.480.308,30 
6 2,39 0,00 0,00 151.835,37 -151.835,37 -141.851,94 -2.622.160,23 
7 4,35 0,00 0,00 276.353,09 -276.353,09 -255.272,29 -2.877.432,52 
8 2,36 0,00 0,00 149.929,49 -149.929,49 -136.931,53 -3.014.364,06 
9 2,75 0,00 0,00 174.705,97 -174.705,97 -157.761,57 -3.172.125,62 
10 2,99 2.200.000,00 720.940,00 328.153,04 392.786,96 350.693,38 -2.821.432,24 
11 3,50 220.000,00 156.794,00 237.253,06 -80.459,06 -71.026,84 -2.892.459,09 
12 3,25 220.000,00 165.594,00 221.370,70 -55.776,70 -48.683,01 -2.941.142,09 
13 2,82 220.000,00 167.596,00 194.053,04 -26.457,04 -22.831,94 -2.963.974,03 
14 2,67 220.000,00 175.384,00 184.523,62 -9.139,62 -7.798,42 -2.971.772,46 
15 3,66 220.000,00 219.802,00 247.417,77 -27.615,77 -23.297,69 -2.995.070,15 
16 3,58 220.000,00 233.090,00 242.335,41 -9.245,41 -7.711,86 -3.002.782,01 
17 3,39 220.000,00 241.736,00 230.264,82 11.471,18 9.460,58 -2.993.321,43 
18 3,60 220.000,00 264.968,00 243.606,00 21.362,00 17.419,22 -2.975.902,20 
19 2,40 220.000,00 230.648,00 167.370,67 63.277,33 51.016,67 -2.924.885,53 
20 1,94 220.000,00 220.968,00 138.147,12 82.820,88 66.020,81 -2.858.864,72 
21 2,43 220.000,00 252.142,00 169.276,55 82.865,45 65.311,78 -2.793.552,94 
22 1,61 220.000,00 223.146,00 117.182,41 105.963,59 82.575,61 -2.710.977,33 
23 2,18 220.000,00 259.072,00 153.394,19 105.677,81 81.424,66 -2.629.552,67 
24 1,82 220.000,00 249.656,00 130.523,59 119.132,41 90.756,79 -2.538.795,87 
25 1,17 220.000,00 221.914,00 89.229,45 132.684,55 99.941,67 -2.438.854,20 
26 0,88 220.000,00 210.474,00 70.805,91 139.668,09 104.016,09 -2.334.838,11 
27 1,32 220.000,00 240.482,00 98.758,87 141.723,13 104.356,89 -2.230.481,23 
28 1,15 220.000,00 235.818,00 87.958,86 147.859,14 107.647,91 -2.122.833,32 
29 1,16 220.000,00 241.516,00 88.594,16 152.921,84 110.078,88 -2.012.754,44 
30 1,15 220.000,00 245.960,00 87.958,86 158.001,14 112.453,18 -1.900.301,26 
31 1,52 220.000,00 276.254,00 111.464,76 164.789,24 115.962,46 -1.784.338,80 
32 1,61 220.000,00 289.278,00 117.182,41 172.095,59 119.738,93 -1.664.599,87 
33 1,58 220.000,00 294.184,00 115.276,52 178.907,48 123.075,37 -1.541.524,50 
34 1,28 220.000,00 278.696,00 96.217,69 182.478,31 124.116,92 -1.417.407,58 
35 1,27 220.000,00 283.558,00 95.582,40 187.975,60 126.414,90 -1.290.992,68 
36 1,42 220.000,00 301.026,00 105.111,81 195.914,19 130.268,59 -1.160.724,09 
37 2,05 220.000,00 358.556,00 145.135,36 213.420,64 140.309,57 -1.020.414,52 
38 10,82 220.000,00 1.100.748,00 702.288,60 398.459,40 259.007,30 -761.407,22 
39 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 132.588,00 -628.819,23 
40 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 131.093,53 -497.725,70 
41 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 129.615,91 -368.109,79 
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(Conclusão) 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
42 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 128.154,94 -239.954,85 
43 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 126.710,44 -113.244,40 
44 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 125.282,23 12.037,82 
45 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 123.870,11 135.907,93 
46 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 122.473,90 258.381,83 
47 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 121.093,44 379.475,27 
48 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 119.728,53 499.203,80 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
A hipótese de comercialização acima resultou em um VPL de R$499.203,80, TIR de 
1,62%, payback descontado de 43,90 meses e índice de lucratividade de 1,07. 
A sexta simulação foi efetuada com comercialização de 20% das unidades do 
empreendimento até o décimo segundo mês de execução e o restante até doze meses após a 
conclusão da obra totalizando em 50 meses. 
Tabela 12 – Simulação 6 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.679.827,86 
2 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -301.211,05 -1.981.038,91 
3 3,06 0,00 0,00 194.400,10 -194.400,10 -187.900,37 -2.168.939,28 
4 1,49 0,00 0,00 94.658,87 -94.658,87 -90.462,70 -2.259.401,98 
5 3,68 0,00 0,00 233.788,36 -233.788,36 -220.906,32 -2.480.308,30 
6 2,39 0,00 0,00 151.835,37 -151.835,37 -141.851,94 -2.622.160,23 
7 4,35 0,00 0,00 276.353,09 -276.353,09 -255.272,29 -2.877.432,52 
8 2,36 0,00 0,00 149.929,49 -149.929,49 -136.931,53 -3.014.364,06 
9 2,75 0,00 0,00 174.705,97 -174.705,97 -157.761,57 -3.172.125,62 
10 2,99 0,00 0,00 189.953,04 -189.953,04 -169.596,45 -3.341.722,07 
11 3,50 0,00 0,00 222.353,06 -222.353,06 -196.286,61 -3.538.008,68 
12 3,25 2.200.000,00 869.440,00 344.670,70 524.769,30 458.029,06 -3.079.979,62 
13 2,82 220.000,00 155.188,00 194.053,04 -38.865,04 -33.539,82 -3.113.519,44 
14 2,67 220.000,00 163.636,00 184.523,62 -20.887,62 -17.822,46 -3.131.341,90 
15 3,66 220.000,00 203.698,00 247.417,77 -43.719,77 -36.883,63 -3.168.225,53 
16 3,58 220.000,00 217.338,00 242.335,41 -24.997,41 -20.851,05 -3.189.076,58 
17 3,39 220.000,00 226.820,00 230.264,82 -3.444,82 -2.841,03 -3.191.917,61 
18 3,60 220.000,00 249.128,00 243.606,00 5.522,00 4.502,80 -3.187.414,81 
19 2,40 220.000,00 220.088,00 167.370,67 52.717,33 42.502,78 -3.144.912,02 
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(Conclusão) 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
20 1,94 220.000,00 212.432,00 138.147,12 74.284,88 59.216,32 -3.085.695,70 
21 2,43 220.000,00 241.450,00 169.276,55 72.173,45 56.884,71 -3.028.810,99 
22 1,61 220.000,00 216.062,00 117.182,41 98.879,59 77.055,17 -2.951.755,82 
23 2,18 220.000,00 249.480,00 153.394,19 96.085,81 74.034,03 -2.877.721,79 
24 1,82 220.000,00 241.648,00 130.523,59 111.124,41 84.656,18 -2.793.065,61 
25 1,17 220.000,00 216.766,00 89.229,45 127.536,55 96.064,06 -2.697.001,55 
26 0,88 220.000,00 206.602,00 70.805,91 135.796,09 101.132,46 -2.595.869,09 
27 1,32 220.000,00 234.674,00 98.758,87 135.915,13 100.080,20 -2.495.788,88 
28 1,15 220.000,00 230.758,00 87.958,86 142.799,14 103.964,01 -2.391.824,88 
29 1,16 220.000,00 236.412,00 88.594,16 147.817,84 106.404,83 -2.285.420,05 
30 1,15 220.000,00 240.900,00 87.958,86 152.941,14 108.851,86 -2.176.568,19 
31 1,52 220.000,00 269.566,00 111.464,76 158.101,24 111.256,11 -2.065.312,09 
32 1,61 220.000,00 282.194,00 117.182,41 165.011,59 114.810,10 -1.950.501,99 
33 1,58 220.000,00 287.232,00 115.276,52 171.955,48 118.292,90 -1.832.209,09 
34 1,28 220.000,00 273.064,00 96.217,69 176.846,31 120.286,18 -1.711.922,91 
35 1,27 220.000,00 277.970,00 95.582,40 182.387,60 122.656,93 -1.589.265,98 
36 1,42 220.000,00 294.778,00 105.111,81 189.666,19 126.114,13 -1.463.151,85 
37 2,05 220.000,00 349.536,00 145.135,36 204.400,64 134.379,53 -1.328.772,32 
38 10,82 220.000,00 1.053.140,00 702.288,60 350.851,40 228.061,06 -1.100.711,26 
39 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 132.588,00 -968.123,26 
40 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 131.093,53 -837.029,73 
41 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 129.615,91 -707.413,82 
42 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 128.154,94 -579.258,88 
43 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 126.710,44 -452.548,44 
44 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 125.282,23 -327.266,21 
45 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 123.870,11 -203.396,11 
46 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 122.473,90 -80.922,20 
47 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 121.093,44 40.171,23 
48 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 119.728,53 159.899,77 
49 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 118.379,01 278.278,78 
50 0,00 220.000,00 220.000,00 13.700,00 206.300,00 117.044,70 395.323,48 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
A hipótese de comercialização acima resultou em um VPL de R$395.323,48, TIR de 
1,49%, payback descontado de 46,67 meses e índice de lucratividade de 1,05. 
A sétima simulação foi efetuada com comercialização de 20% das unidades do 
empreendimento até o décimo oitavo mês de execução e o restante até doze meses após a 
conclusão da obra totalizando em 50 meses. 
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Tabela 13 – Simulação 7 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.679.827,86 
2 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -301.211,05 -1.981.038,91 
3 3,06 0,00 0,00 194.400,10 -194.400,10 -187.900,37 -2.168.939,28 
4 1,49 0,00 0,00 94.658,87 -94.658,87 -90.462,70 -2.259.401,98 
5 3,68 0,00 0,00 233.788,36 -233.788,36 -220.906,32 -2.480.308,30 
6 2,39 0,00 0,00 151.835,37 -151.835,37 -141.851,94 -2.622.160,23 
7 4,35 0,00 0,00 276.353,09 -276.353,09 -255.272,29 -2.877.432,52 
8 2,36 0,00 0,00 149.929,49 -149.929,49 -136.931,53 -3.014.364,06 
9 2,75 0,00 0,00 174.705,97 -174.705,97 -157.761,57 -3.172.125,62 
10 2,99 0,00 0,00 189.953,04 -189.953,04 -169.596,45 -3.341.722,07 
11 3,50 0,00 0,00 222.353,06 -222.353,06 -196.286,61 -3.538.008,68 
12 3,25 0,00 0,00 206.470,70 -206.470,70 -180.211,72 -3.718.220,40 
13 2,82 0,00 0,00 179.153,04 -179.153,04 -154.605,82 -3.872.826,22 
14 2,67 0,00 0,00 169.623,62 -169.623,62 -144.732,16 -4.017.558,37 
15 3,66 0,00 0,00 232.517,77 -232.517,77 -196.160,66 -4.213.719,03 
16 3,58 0,00 0,00 227.435,41 -227.435,41 -189.710,30 -4.403.429,33 
17 3,39 0,00 0,00 215.364,82 -215.364,82 -177.617,04 -4.581.046,36 
18 3,60 2.200.000,00 1.303.280,00 366.906,00 936.374,00 763.547,85 -3.817.498,52 
19 2,40 220.000,00 188.408,00 167.370,67 21.037,33 16.961,12 -3.800.537,39 
20 1,94 220.000,00 186.824,00 138.147,12 48.676,88 38.802,86 -3.761.734,53 
21 2,43 220.000,00 209.374,00 169.276,55 40.097,45 31.603,47 -3.730.131,06 
22 1,61 220.000,00 194.810,00 117.182,41 77.627,59 60.493,85 -3.669.637,21 
23 2,18 220.000,00 220.704,00 153.394,19 67.309,81 51.862,15 -3.617.775,06 
24 1,82 220.000,00 217.624,00 130.523,59 87.100,41 66.354,35 -3.551.420,71 
25 1,17 220.000,00 201.322,00 89.229,45 112.092,55 84.431,21 -3.466.989,50 
26 0,88 220.000,00 194.986,00 70.805,91 124.180,09 92.481,59 -3.374.507,91 
27 1,32 220.000,00 217.250,00 98.758,87 118.491,13 87.250,16 -3.287.257,75 
28 1,15 220.000,00 215.578,00 87.958,86 127.619,14 92.912,30 -3.194.345,45 
29 1,16 220.000,00 221.100,00 88.594,16 132.505,84 95.382,68 -3.098.962,77 
30 1,15 220.000,00 225.720,00 87.958,86 137.761,14 98.047,89 -3.000.914,88 
31 1,52 220.000,00 249.502,00 111.464,76 138.037,24 97.137,04 -2.903.777,85 
32 1,61 220.000,00 260.942,00 117.182,41 143.759,59 100.023,59 -2.803.754,25 
33 1,58 220.000,00 266.376,00 115.276,52 151.099,48 103.945,49 -2.699.808,77 
34 1,28 220.000,00 256.168,00 96.217,69 159.950,31 108.793,97 -2.591.014,80 
35 1,27 220.000,00 261.206,00 95.582,40 165.623,60 111.383,02 -2.479.631,78 
36 1,42 220.000,00 276.034,00 105.111,81 170.922,19 113.650,74 -2.365.981,04 
37 2,05 220.000,00 322.476,00 145.135,36 177.340,64 116.589,42 -2.249.391,62 
38 10,82 220.000,00 910.316,00 702.288,60 208.027,40 135.222,35 -2.114.169,27 
39 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 198.881,99 -1.915.287,27 
40 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 196.640,29 -1.718.646,98 
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(Conclusão) 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
41 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 194.423,86 -1.524.223,12 
42 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 192.232,41 -1.331.990,71 
43 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 190.065,66 -1.141.925,04 
44 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 187.923,34 -954.001,70 
45 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 185.805,16 -768.196,54 
46 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 183.710,86 -584.485,69 
47 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 181.640,16 -402.845,53 
48 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 179.592,80 -223.252,73 
49 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 177.568,52 -45.684,21 
50 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 175.567,05 129.882,84 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
A hipótese de comercialização acima resultou em um VPL de R$129.882,84, TIR de 
1,24%, payback descontado de 49,26 meses e índice de lucratividade de 1,02. 
A oitava simulação foi efetuada com comercialização de 20% das unidades do 
empreendimento até o vigésimo quarto mês de execução e o restante até doze meses após a 
conclusão da obra totalizando em 50 meses. 
Tabela 14 – Simulação 8 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 -1.375.183,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.679.827,86 
2 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -301.211,05 -1.981.038,91 
3 3,06 0,00 0,00 194.400,10 -194.400,10 -187.900,37 -2.168.939,28 
4 1,49 0,00 0,00 94.658,87 -94.658,87 -90.462,70 -2.259.401,98 
5 3,68 0,00 0,00 233.788,36 -233.788,36 -220.906,32 -2.480.308,30 
6 2,39 0,00 0,00 151.835,37 -151.835,37 -141.851,94 -2.622.160,23 
7 4,35 0,00 0,00 276.353,09 -276.353,09 -255.272,29 -2.877.432,52 
8 2,36 0,00 0,00 149.929,49 -149.929,49 -136.931,53 -3.014.364,06 
9 2,75 0,00 0,00 174.705,97 -174.705,97 -157.761,57 -3.172.125,62 
10 2,99 0,00 0,00 189.953,04 -189.953,04 -169.596,45 -3.341.722,07 
11 3,50 0,00 0,00 222.353,06 -222.353,06 -196.286,61 -3.538.008,68 
12 3,25 0,00 0,00 206.470,70 -206.470,70 -180.211,72 -3.718.220,40 
13 2,82 0,00 0,00 179.153,04 -179.153,04 -154.605,82 -3.872.826,22 
14 2,67 0,00 0,00 169.623,62 -169.623,62 -144.732,16 -4.017.558,37 
15 3,66 0,00 0,00 232.517,77 -232.517,77 -196.160,66 -4.213.719,03 
16 3,58 0,00 0,00 227.435,41 -227.435,41 -189.710,30 -4.403.429,33 
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(Conclusão) 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
17 3,39 0,00 0,00 215.364,82 -215.364,82 -177.617,04 -4.581.046,36 
18 3,60 0,00 0,00 228.706,00 -228.706,00 -186.493,83 -4.767.540,20 
19 2,40 0,00 0,00 152.470,67 -152.470,67 -122.927,84 -4.890.468,04 
20 1,94 0,00 0,00 123.247,12 -123.247,12 -98.246,66 -4.988.714,71 
21 2,43 0,00 0,00 154.376,55 -154.376,55 -121.674,45 -5.110.389,16 
22 1,61 0,00 0,00 102.282,41 -102.282,41 -79.706,92 -5.190.096,08 
23 2,18 0,00 0,00 138.494,19 -138.494,19 -106.709,66 -5.296.805,74 
24 1,82 2.200.000,00 1.575.640,00 253.823,59 1.321.816,41 1.006.978,87 -4.289.826,87 
25 1,17 220.000,00 185.878,00 89.229,45 96.648,55 72.798,36 -4.217.028,51 
26 0,88 220.000,00 183.370,00 70.805,91 112.564,09 83.830,72 -4.133.197,80 
27 1,32 330.000,00 282.315,00 105.608,87 176.706,13 130.116,39 -4.003.081,41 
28 1,15 330.000,00 285.417,00 94.808,86 190.608,14 138.771,04 -3.864.310,36 
29 1,16 330.000,00 293.370,00 95.444,16 197.925,84 142.474,45 -3.721.835,92 
30 1,15 330.000,00 300.630,00 94.808,86 205.821,14 146.487,81 -3.575.348,11 
31 1,52 330.000,00 324.093,00 118.314,76 205.778,24 144.806,49 -3.430.541,62 
32 1,61 330.000,00 338.283,00 124.032,41 214.250,59 149.069,11 -3.281.472,51 
33 1,58 330.000,00 347.424,00 122.126,52 225.297,48 154.988,33 -3.126.484,18 
34 1,28 330.000,00 342.012,00 103.067,69 238.944,31 162.523,59 -2.963.960,58 
35 1,27 330.000,00 349.899,00 102.432,40 247.466,60 166.423,01 -2.797.537,57 
36 1,42 330.000,00 367.191,00 111.961,81 255.229,19 169.708,72 -2.627.828,85 
37 2,05 330.000,00 416.064,00 151.985,36 264.078,64 173.613,76 -2.454.215,09 
38 10,82 330.000,00 1.008.414,00 709.138,60 299.275,40 194.535,54 -2.259.679,55 
39 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 198.881,99 -2.060.797,56 
40 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 196.640,29 -1.864.157,26 
41 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 194.423,86 -1.669.733,40 
42 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 192.232,41 -1.477.500,99 
43 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 190.065,66 -1.287.435,32 
44 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 187.923,34 -1.099.511,99 
45 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 185.805,16 -913.706,83 
46 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 183.710,86 -729.995,97 
47 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 181.640,16 -548.355,81 
48 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 179.592,80 -368.763,01 
49 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 177.568,52 -191.194,49 
50 0,00 330.000,00 330.000,00 20.550,00 309.450,00 175.567,05 -15.627,44 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
A hipótese de comercialização acima resultou em um VPL negativo de R$15.627,44, 
TIR de 1,13%, payback descontado e índice de lucratividade não são aplicáveis, pois a 
simulação é inviável. 
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A nona simulação foi efetuada com comercialização de 100% das unidades do 
empreendimento no primeiro mês após a conclusão da obra. 
Tabela 15 – Simulação 9 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
0   
  
1.367.023,00 -1.367.023,00 -1.367.023,00 -1.367.023,00 
1 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -304.644,86 -1.671.667,86 
2 4,85 0,00 0,00 308.117,81 -308.117,81 -301.211,05 -1.972.878,91 
3 3,06 0,00 0,00 194.400,10 -194.400,10 -187.900,37 -2.160.779,28 
4 1,49 0,00 0,00 94.658,87 -94.658,87 -90.462,70 -2.251.241,98 
5 3,68 0,00 0,00 233.788,36 -233.788,36 -220.906,32 -2.472.148,30 
6 2,39 0,00 0,00 151.835,37 -151.835,37 -141.851,94 -2.614.000,23 
7 4,35 0,00 0,00 276.353,09 -276.353,09 -255.272,29 -2.869.272,52 
8 2,36 0,00 0,00 149.929,49 -149.929,49 -136.931,53 -3.006.204,06 
9 2,75 0,00 0,00 174.705,97 -174.705,97 -157.761,57 -3.163.965,62 
10 2,99 0,00 0,00 189.953,04 -189.953,04 -169.596,45 -3.333.562,07 
11 3,50 0,00 0,00 222.353,06 -222.353,06 -196.286,61 -3.529.848,68 
12 3,25 0,00 0,00 206.470,70 -206.470,70 -180.211,72 -3.710.060,40 
13 2,82 0,00 0,00 179.153,04 -179.153,04 -154.605,82 -3.864.666,22 
14 2,67 0,00 0,00 169.623,62 -169.623,62 -144.732,16 -4.009.398,37 
15 3,66 0,00 0,00 232.517,77 -232.517,77 -196.160,66 -4.205.559,03 
16 3,58 0,00 0,00 227.435,41 -227.435,41 -189.710,30 -4.395.269,33 
17 3,39 0,00 0,00 215.364,82 -215.364,82 -177.617,04 -4.572.886,36 
18 3,60 0,00 0,00 228.706,00 -228.706,00 -186.493,83 -4.759.380,20 
19 2,40 0,00 0,00 152.470,67 -152.470,67 -122.927,84 -4.882.308,04 
20 1,94 0,00 0,00 123.247,12 -123.247,12 -98.246,66 -4.980.554,71 
21 2,43 0,00 0,00 154.376,55 -154.376,55 -121.674,45 -5.102.229,16 
22 1,61 0,00 0,00 102.282,41 -102.282,41 -79.706,92 -5.181.936,08 
23 2,18 0,00 0,00 138.494,19 -138.494,19 -106.709,66 -5.288.645,74 
24 1,82 0,00 0,00 115.623,59 -115.623,59 -88.083,72 -5.376.729,46 
25 1,17 0,00 0,00 74.329,45 -74.329,45 -55.987,00 -5.432.716,46 
26 0,88 0,00 0,00 55.905,91 -55.905,91 -41.635,24 -5.474.351,70 
27 1,32 0,00 0,00 83.858,87 -83.858,87 -61.748,92 -5.536.100,62 
28 1,15 0,00 0,00 73.058,86 -73.058,86 -53.190,04 -5.589.290,66 
29 1,16 0,00 0,00 73.694,16 -73.694,16 -53.047,82 -5.642.338,48 
30 1,15 0,00 0,00 73.058,86 -73.058,86 -51.997,73 -5.694.336,21 
31 1,52 0,00 0,00 96.564,76 -96.564,76 -67.952,78 -5.762.288,99 
32 1,61 0,00 0,00 102.282,41 -102.282,41 -71.165,02 -5.833.454,01 
33 1,58 0,00 0,00 100.376,52 -100.376,52 -69.051,77 -5.902.505,78 
34 1,28 0,00 0,00 81.317,69 -81.317,69 -55.310,14 -5.957.815,92 
35 1,61 0,00 0,00 80.682,40 -80.682,40 -54.259,47 -6.012.075,39 
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(Conclusão) 
n Etapa % Vendas Receitas Custos Fluxo 
Fluxo 
descontado VPL 
36 1,42 0,00 0,00 90.211,81 -90.211,81 -59.984,25 -6.072.059,64 
37 2,05 0,00 0,00 130.235,36 -130.235,36 -85.620,90 -6.157.680,54 
38 10,82 0,00 0,00 687.388,60 -687.388,60 -446.817,58 -6.604.498,12 
39 0,00 10.560.000,00 10.560.000,00 635.800,00 9.924.200,00 6.378.234,54 -226.263,58 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
A hipótese de comercialização apresentada resultou em um VPL negativo de 
R$226.263,58, TIR de 1,00%, payback descontado e índice de lucratividade não são 
aplicáveis, pois a simulação é inviável. 
Para facilitar o entendimento dos resultados de todas as simulações foram elaboradas 
as tabelas 16 e 17 nas quais estão contidos os resultados dos indicadores financeiros 
encontrados nas simulações propostas. 
Tabela 16 – Tabela resumo das simulações de 1 a 5 
Simulações 1 2 3 4 5 
Período Comercialização 2-20 5-24 10-38 10-44 10-48 
VPL 1.257.687,42 1.147.509,90 702.043,50 533.536,01 499.203,80 
TIR 3,71% 3,11% 1,91% 1,66% 1,62% 
Payback descontado 19,23 22,72 35,99 41,19 43,90 
Índice Lucratividade 1,17 1,16 1,10 1,07 1,07 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
Tabela 17 – Tabela resumo das simulações de 6 a 9 
Simulações 6 7 8 9 
Período Comercialização 12-50 18-50 24-50 39-39 
VPL 395.323,48 129.882,84 -15.627,44 -226.263,58 
TIR 1,49% 1,24% 1,13% 1,00% 
Payback descontado 46,67 49,26 - - 
Índice Lucratividade 1,06 1,02 1,00 0,97 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Foram elaborados dois gráficos para demonstrar a variação do VPL (GRAFICO 1) e 
da TIR (GRAFICO 2). Para os valores de TIR inferior a 1,14% o VPL ficou negativo em 
virtude de esse valor ser o da TMA.   
Gráfico 1 – Variação do VPL x Simulações 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
Gráfico 2 – Variação da TIR x Simulações 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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A primeira e a segunda simulação representam uma situação de excelente 
comercialização, todas as unidades foram vendidas em 24 meses, portando com excelentes 
índices de retorno.  
As simulações número 3 e 4 são as que mais se aproximam com a realidade atual de 
comercialização das construtoras gerando um VPL entre R$702.043,50 e R$533.536,01 e uma 
TIR entre 1,91% e 1,66% com payback descontado entre 35,99 e 41,19 meses. Ou seja, 
considerando o cenário atual e com base nas regras de aceitação da revisão bibliográfica, o 
empreendimento é viável por apresentar VPL superior a zero e TIR com índice superior ao da 
TMA.  
As demais simulações foram efetuadas com o intuito de verificar a diminuição do VPL 
com a postergação das vendas, sendo que nos casos em que a venda demora a iniciar ou é 
efetuadas apenas após a conclusão da obra, como no caso das simulações de número 8 e 9, o 
investimento se torna inviável, pois resulta em um VPL negativo e uma TIR com valor 
inferior ao estabelecido como TMA.  
No mercado financeiro existe a possibilidade de captação de recursos com uma taxa 
nominal de 8,5%a.a. + TR (O valor da TR no mês de Outubro de 2015 estava em 
aproximadamente 0,2%a.m.) o que gera uma taxa equivalente de 0,88%a.m. A taxa de juros 
descrita refere-se à modalidade de crédito “Apoio a Produção” da Caixa Econômica Federal 
que possui prazo de execução do empreendimento de 36 meses podendo ser prorrogado por 
mais 6 meses e prazo de amortização de 24 meses, sendo que no período de construção são 
pagos apenas os juros correspondentes aos valores recebidos. As vendas efetuadas através de 
financiamento habitacionais são automaticamente amortizadas no referido financiamento e 
nos casos de comercialização a vista das unidades o valor correspondente às mesmas deve ser 
amortizado do financiamento pela construtora. 
Ou seja, a captação de recursos de terceiros é viável por apresentar índice inferior ao 
da TIR e inferior ao rendimento das aplicações financeiras que possuem rendimento líquido 
de 0,93%a.m. quando o resgate ocorre após dois anos devido à incidência de imposto de renda 
de 15% sobre a rentabilidade.  
Sobre o lucro da empresa é necessário aplicar as cargas tributárias incidentes que são o 
IRPJ a CSLL. Em virtude de o modelo de tributação utilizada ser o Regime Especial de 
Tributação os impostos mencionados já estão aplicados na alíquota de 4% do RET 
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(Recolhimento Unificado do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) que esta embutida no percentual do 
BDI, além desses impostos o BDI engloba o ISSQN.  
Após a análise dos resultados nas simulações conclui-se que as melhores opções de 
comercialização são aquelas em que as vendas se concretizam em um curto espaço de tempo, 
após o lançamento do empreendimento e que nos casos em que as vendas tardam a iniciar 
podem tornar o investimento inviável do ponto de vista financeiro. Comparando as 
simulações efetuadas com a atual realidade verifica-se que o empreendimento é viável nas 
situações intermediárias de vendas. 
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5 CONCLUSÃO 
Através da elaboração do presente trabalho, foi possível verificar que se os 
empreendedores efetuarem seus investimentos de forma intuitiva, sem efetuar a análise dos 
devidos índices para verificar se o empreendimento é ou não viável economicamente, os 
mesmos podem acabar se frustrando com um investimento sem retorno ou inferior ao de 
fundos de investimentos com baixo risco e, consequentemente, baixa remuneração, porém 
com risco maior. 
Para a avaliação de viabilidade do empreendimento imobiliário, o primeiro passo é 
gerar o fluxo de caixa, através do qual serão obtidos os indicadores econômicos VPL, TIR, 
Payback e Índice de Lucratividade. No qual o VPL deverá ser superior a zero e a TIR deverá 
ser maior que a taxa mínima de atratividade desejada pelo investidor. 
 Os riscos presentes não podem ser totalmente eliminados, os riscos monitoráveis são 
os que podem ser controlados; porém os riscos não monitoráveis, como os juros da economia, 
não podem ser eliminados, podem ser diminuídos com uma análise criteriosa das tendências 
de mercado.  
O estudo de caso comprova a necessidade de comercialização dos apartamentos na 
planta, com a aplicação dos indicadores de viabilidade econômica no fluxo de caixa do 
empreendimento foi possível verificar que o retorno do investimento é melhor quando as 
unidades são comercializadas em um curto período de tempo após o lançamento do 
empreendimento. Se comparado com aplicações do mercado financeiro o investimento se 
torna inviável quando as unidades são comercializadas apenas no fim da obra ou mesmo após 
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a conclusão da mesma. Ou seja, é fundamental a comercialização dos imóveis na planta para 
majorar o retorno do investimento. 
 Comparando as simulações efetuadas com a atual realidade verificou-se que o 
empreendimento é viável nas situações intermediárias de vendas com uma TIR entre 1,6% a 
1,9%, percentual este superior ao da remuneração de aplicações em renda fixa no mercado 
financeiro, que de acordo com pesquisa realizada está na faixa de 1,14%a.m. para 
investimentos superiores a R$500.000,00.  
O estudo demonstrou ainda que é viável a captação de recursos de terceiro (Bancos) 
para essa modalidade de empreendimento, pois os juros cobrados (8,5% + TR a.a.) são 
inferiores à remuneração líquida de aplicações financeiras em renda fixa. 
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SALA DE ESTAR
A: 14,23 m2
SALA DE ESTAR
A: 14,22 m2
SALA DE ESTAR
A: 14,20 m2
SALA DE ESTAR
A: 14,25 m2
BANHO
A: 1,72 m2
BANHO
A: 2,63 m2
BANHO
A: 2,63 m2
BANHO
A: 1,72 m2
COZ / SERV.
A: 5,06 m2
COZ / SERV.
A: 4,98 m2
COZ / SERV.
A: 5,00 m2
COZ / SERV.
A: 5,04 m2
CIRC.
A: 1,22 m2
CIRC.
A: 1,26 m2
CIRC.
A: 1,26 m2
CIRC.
A: 1,22 m2
LAV.
A: 1,80 m2
LAV.
A: 1,80 m2
AREA TOTAL
A: 219,52 m2
APTO 204/304/404
A: 55,90 m2
APTO 203/303/403
A: 49,29 m2
APTO 202/302/402
A: 49,29 m2
APTO 201/301/401
A: 55,89 m2
REBAIXO DO
MEIO FIO
101,40
2,00
2,00
11,00
2,00
2,00
11,00
2,00
2,00
11,00
101,40
????????
FESTAS 02
2,00
2,00
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????
SIDINEI J. HUNEMEIER ACAD. ENG. CIVIL
03
DATA
04/14
DESENHO
SIDINEI
ESCALA
1 : 200
???????????
ARQUITETONICO
LAJEADO - RS
BAIRRO JARDIM DO CEDRO
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????
REV.
04
AREA
?????????
RESIDENCIAL JARDIM + SOL
8882
30,9 1375 68 120 460 500 460 1410 460 500 460 264,75 1380 1380 10,21
10 1440 120 480 410
2400
320 720 120 460 500 460 460 500 460
21,46
76
5,
25
75
5,
46
17,85 191,79 460 500 460 1410 460 500 460 264,75 1275 210 1275
23,05
55
2,
14
24
0
50
0
46
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
41
2,
58
54
5,
65
50
0
19
20
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
11
4
40
3,
78
15 240 240 240 240 240 240 120 460 500 460 240 240 240 240 240 240 222,23 240 240 240 240 240 240 10,56
150 1370 146 120 460 500 460 119 1380 1475 190,39
150
170,86
40
0
44
0,
68
40
0
42
8,
24
17
00
RUA PROFESSOR THEOBALDO DICK
R
U
A
 J
O
A
O
 F
E
R
N
A
N
D
O
 S
C
H
N
E
ID
E
R
240
1375,01
COTA DE
???????????
DO PATAMAR
DO EDIFICIO
GAS
CENTRAL
QUADRO
MEDIDORES
45,10
46,50
45,10
46,50
47,62
49,00
44,60
46,00
44,50 44,50
51
70
,8
9
44,0244,28
44,88
47,47
45,10
42,75 41,59
43,00
49,0050,0051,00
43,80
44,60
40,75
41,79
43,06
44,12
46,08
46,54
48,16 48,44
48,76
44,02
44,50 44,50
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
24
0
21
60
54
7,
21
41,10
42,50
41,10
42,50
41,10
A: 45,12 m2
????????
FESTAS 01
A: 45,12 m2
